

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

-
Toezeggingen zijn in de stadsdeelcommissie gedaan door de wethouder en worden in principe voor of in de volgende vergadering afgedaan en van de lijst afgevoerd.
Aandachtspunten zijn onderwerpen waarvan commissieleden hebben aangegeven dat ze in beeld moeten blijven. Wanneer er op deze onderwerpen iets te melden is, krijgt de wethouder of stadsdeelmanager het woord.

ACTUELE STAND VAN ZAKEN (HISTORIE zie 2^e deel)

	ONDERWERP	EINDDATUM		Stand van zaken
1.	Info Bouwprojecten Centrum / Ambitie Centrumkwadraat	doorlopend	<u>n.a.v. toezegging in de raad van 3 febr. 2020:</u> - komt terug naar cie. Centrum om concrete kaders op te halen - komt terug naar cie. Centrum zodra er concrete deelplannen in het proces zijn.	07-10-2025: <u>Bölke</u> . Bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. De verkoop verloopt gestaag. 14 appartementen zijn verkocht. 4 onder optie. Er zijn 22 verkopen nodig om te kunnen starten. Behandeling van de vergunning loopt. <u>Pakhuis</u> . Begin december wordt het gebouw opgeleverd. Vanaf medio oktober wordt gestart met het woonrijp maken van de Wenninkgaarde (tussen Molenstraat en Spoor). Dit betekent dat de Wenninkgaarde enkele weken dicht gaat. <u>Stationsplein</u> . Met de eindbelegger is de overeenkomst gesloten, waardoor het bestemmingsplan kan worden voorgelegd voor vaststelling. Vergunningaanvraag loopt parallel. Doel is Q2 2026 te starten met sloop, waarna de bouw kan starten. Op dit moment worden alle Kabels & Leidingen verlegd om het gebied bouwrijp te maken. Deze werkzaamheden zijn eind oktober afgerond. <u>Deurningestraat</u> . Werkzaamheden zijn op de beplanting na afgerond. De beplanting en bomen worden in oktober geplant.
2.	Ontwikkeling De Kop	doorlopend	<u>N.a.v. presentatie wethouder Diepemaat:</u> verzoekt Herman Brouwer dit project op te voeren op de aandachtspuntenlijst	07-10-2025: geen nieuwe stand van zaken.
3.	Ontwikkeling vml locatie MST Haaksbergerstraat	april 2022	<u>n.a.v. update door wethouder Diepemaat</u> is dit project op de aandachtspuntenlijst opgenomen.	07-10-2025: geen nieuwe stand van zaken.
4.	Ontwikkeling Emmastraat Memphispark	doorlopend		07-10-2025: De ontwikkelaar is aan zet om onderzoeken uit te voeren en een stedenbouwkundig plan op te stellen. Daarnaast worden er aparte vergunningen verleend voor het verbouwen van Macandra en villa Memphis. Beide gebouwen moeten wel in het totaal concept van het plan passen. De gesprekken hierover lopen nog.
5.	Actieprogramma Binnenstad	doorlopend	<u>n.a.v. het thema gesprek met de binnenstadpartners</u> op 8 juni.	07-10-2025: staat op de agenda.

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

6.	Veiligheid 15-02-2022: seksuele intimidatie, drugsoverlast en doorstroming verkeer toegevoegd	doorlopend	n.a.v. het aangenomen amendement E – PVV “Veiligheid Muziekkwartier” d.d. 21 juni 2021.	07-10-2025: Omgeving Boerenkerkhof heeft op dit moment prioriteit, zoals besproken in actualiteitenraad van 29 september jl.
7.	Toegang Volkspark	Doorlopend	n.a.v. toezegging in commissie van 15 oktober 2024, toegang minder validen in Volkspark	07-10-2025: geen nieuwe stand van zaken.

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

HISTORIE

	ONDERWERP	EINDDATUM		Stand van zaken
1.	<p>Ambitie Centrumkwadraat</p> <p>15 febr. 2022: deelplan Stationsplein toegevoegd.</p>	doorlopend	<p>n.a.v. toezegging in de raad van 3 febr. 2020:</p> <p>- komt terug naar cie. Centrum om concrete kaders op te halen</p> <p>- komt terug naar cie. Centrum zodra er concrete deelplannen in het proces zijn.</p>	<p>17 nov. 2020: geen nieuwe ontwikkelingen</p> <p>12 jan. 2021: op 11 januari technische sessie, commissie heeft opname en aanvullende stukken ontvangen.</p> <p>16 febr. 2021: geen nieuwe ontwikkelingen.</p> <p>6 april 2021: geen nieuwe ontwikkelingen.</p> <p>8 juni 2021: Openen grex plangebied Centrumkwadraat op de agenda. Vastgesteld in de raad van 28 juni 2021.</p> <p>16-11-2021: technische sessie over de ambitie voor de verdere ontwikkeling van de Stations-zone/Centrumkwadraat verplaatst naar 31 januari 2022 i.p.v. 6 december 2021.</p> <p>15-02-2022: De voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan Molenstraat zuidzijde (locaties 't Bólke en Pakhuiskwartier) is in volle gang. Ontwerp bestemmingsplan wordt binnenkort behandeld in het college en wordt dan ter visie gelegd.</p> <p>24-10-2022: Herontwikkeling Brammelerdwardsstraat vastgesteld door de raad.</p> <p>24-10-2022: Herontwikkeling Stationsplein 1a-5 vastgesteld door de raad.</p> <p>13-12-2022: Op 19 september heeft er een technische sessie plaatsgevonden voor de commissie waarin een toelichting is gegeven op de plannen. Aanvullende vragen zijn schriftelijk beantwoord. Ook is er een inloop gehouden voor de omgeving.</p> <p>07-02-2023: Het ontwerpbestemmingsplan voor de Brammelerdwardsstraat is bijna gereed en wordt naar verwachting in maart voorgelegd aan het college. De aanpassingen aan de parkeergarage zullen in april gaan starten. De communicatie naar de gebruikers wordt in februari opgestart.</p> <p>28-03-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het Bestemmingsplan voor de Brammelerdwardsstraat gaat naar verwachting begin april naar het college het college; • In mei starten de werkzaamheden aan de parkeergarage Stationsplein. De in-uitritten worden gedraaid naar het westen, en het kantoorje wordt gesloopt. • De aanbesteding voor de sloop Bolke is afgerond en gegund. In april worden de sloopwerkzaamheden opgestart met als doel dat het in het najaar bouwrijp wordt opgeleverd; • VO Pakhuis voor de realisatie van 99 woningen door SJHT (Molenstraat zuidzijde) is goedgekeurd en we verwachten dat dit jaar de vergunningaanvraag wordt ingediend. Binnenkort gaan we de plannen presenteren aan de Stadsdeelcommissie.

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

	<p>Info Bouwprojecten Centrum</p>			<p>23-05-2023: Het ontwerp bestemmingsplan Brammelerdwarstraat ligt ter visie. Sloopwerkzaamheden Bölke starten naar alle waarschijnlijkheid in juni.</p> <p>04-07-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het ontwerp bestemmingsplan Brammelerdwarstraat heeft ter visie gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. De vaststelling staat nu geagendeerd voor deze stadsdeelcommissie en de raadsvergadering van 17 juli; - Pakhuis, vergunningaanvraag nog dit jaar; - Bolke, vergunningaanvraag nog dit jaar; - Sloopwerkzaamheden Bölke is gestart op 23 juni; - Joan Cosstraat vergunningaanvraag ingediend. Start bouw december 2023; - Niermansgang 9, Renovatie pakhuis naar 3 appartementen gestart; - Aldi Deurningerstraat nadert voltooiing. Het verleggen van de Noorderbaan (busbaan) vindt in de bouwvak plaats. <p>17-10-2023, door wethouder zijn alle bouwprojecten in Centrum toegelicht in de vergadering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brammelerdwarstraat: Bestemmingsplan is begin september onherroepelijk geworden. De vergunningaanvraag is ingediend en wordt voor einde jaar onherroepelijk. <p>Start sloop achterbouw start in januari 2024. Start bouw gepland voor zomer 2024. Er zijn 2 subsidieaanvragen ingediend, namelijk de Impulsaanpak Winkelgebieden en de subsidie Startbouwimpuls.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkeergarage Stationsplein: De aanpassingen aan de parkeergarage zijn voor de zomer gestopt omdat er nader onderzoek nodig was naar de effecten van de werkzaamheden op de constructie van de garage. De laatste onderzoeken zijn eind september afgerond waarvan eind oktober de rapporten worden verwacht. Inschatting is dat we in de loop van dit najaar de werkzaamheden weer kunnen oppakken. - Pakhuiskwartier Stichting Jongeren Huisvesting Twente : RHA subsidie voor huisvesting speciale doelgroepen van 833.000 euro toegekend gekregen aan het project. Realisatie komt hierdoor in stroomversnelling. Aanvraag bouwvergunning wordt week 44 verwacht. <p>Bouwplaatsinrichting in maart 2024. Start bouw voor de zomer 2024. Bouwtijd anderhalf jaar. In het plan is vergroening van de oostelijke gevel en overhangend groen vanaf het dakterras onderdeel van het ontwerp, waaraan een financiële verplichting is gekoppeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stationsplein 1a-5 . Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van 159 woningen aan het stationsplein is op 12 oktober ter visie gelegd. Doel is om het bp begin 2024 vast te laten stellen. Voor dit plan is een subsidieaanvraag SBI aanvraag ingediend. De ontwikkelaar heeft een
--	-----------------------------------	--	--	--

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>intentieovereenkomst gesloten met Rockfield als eindbelegger. Inloopbijeenkoms op 31 oktober a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bölke Molenstraat: sloop gestart en gevel gedemonteerd en opgeslagen. Sloop Gereed medio Januari 2024. Voor dit plan is een subsidieaanvraag SBI aanvraag ingediend. Woningbouwcorporatie De Woonplaats gevraagd om gedeeltelijke als eindbelegger in dit project op te treden. Van het oorspronkelijke programma in vooral het dure segment, is nu afgesproken om 49 woningen in het sociale segment te realiseren en treedt de Woonplaats eveneens op als "achtervang" voor nogmaals 25 woningen. Hierdoor wordt de realisatie versneld. - Il Villiagio / Aldi Deurningerstraat.: De woningen zijn opgeleverd. De Noorderbaan is verlegd. De inrichting van de openbare ruimte rond de woningen wordt dit najaar afgerond, waarna deze kan worden opgeleverd aan de gemeente. - In 't Zeggelt: particulier opdrachtgeverschap 1^e fase in uitvoering dan wel gerealiseerd, 2^e fase is in uitvoering dan wel in verkoop. - Performance Factory: in aanbouw. - Joan Coststraat/ Stadsrichter, 16 woningen in de verkoop. Omgevingsvergunning is aangevraagd. Start bouw 1^e kwartaal 2024 - Ledeboer, 120 woningen , waarvan ca. 50 sociale huur. Start bouw sociale huur nog voor het einde van 2023. Koop deel nu in de verkoop. <p>Blekerstraat, diverse kleinere projecten in ontwikkeling 29 sept. 2020: Komt naar verwachting op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2021 terug in cie. Centrum.</p> <p>19-12-2023: Janninkkwartier (gebied tussen Zuiderval, Getfertsingel, Cromhoffsbleekweg): deels gerealiseerd, deels in aanbouw. Noordelijk blok parkwoningen is in verkoop (21 woningen). Stationsplein 1a-5 Inloopbijeenkoms bestemmingsplan was op 31 oktober. Stukken en laatste ontwerp is nagestuurd op 17 november via griffie. Bestemmingsplan heeft tot 29 november ter inzage gelegen, geen zienswijzen ingediend.</p> <p>13-02-2024: - Subsidie aanvraag Woningbouwimpuls 6e tranche is ingediend voor Centrumkwadraat Noord. - Vergunningaanvraag Pakhuiskwartier ingediend. Koersen op start bouw mei. - Vergunning Brammelerdwarsstraat wordt mogelijk volgende maand onherroepelijk. - Stationsplein: Voor het verleggen van de kabels en leidingen voor de ontwikkeling aan het stationsplein van Ten Brinke, worden komende week 12 bomen verplant. Deze worden naar de Boulevard 1945 verplaatst.</p>
--	--	--	--	--

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>02-04-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor verschillende deelprojecten is onder de noemer Centrumkwadraat Noord een aanvraag voor de Woningbouwimpuls 6e tranche ingediend. De raad is hier per brief over geïnformeerd. - Wethouder vertelt in mededeling over Stationsplein. Brammelerdwarsstraat vergunning is onherroepelijk geworden. - Pakhuiskwartier aan de Molenstraat, gronden zijn verkocht aan de SJHT. Terrein is gesaneerd en wordt komende week bouw rijp gemaakt. Vergunningaanvraag loopt voorspoedig. <p>28-05-2024: Vergunning Pakhuis is verleend en op 23 mei onherroepelijk geworden. Bouw is inmiddels gestart.</p> <p>02-07-2024: WBI 6e tranche subsidie voor Centrumkwadraat Noord is toegekend, Betreft bedrag van 6 miljoen euro.</p> <p>Bölke: Er is een datum gepland voor de hoorzitting Raad van State bestemmingsplan Centrumkwadraat Molenstraat Zuidzijde, namelijk 9 september 2024.</p> <p>15-10-2024: Op 9 september is het bestemmingsplan Molenstraat zuidzijde (Bölke en Pakhuis) na 2 jaar wachttijd behandeld bij de Raad van State. De uitspraak wordt binnen 6 tot 12 weken verwacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ontwikkelaar van de Brammelerdwarsstraat start in november met de bouw. De gemeente zal voor dit project en het project Stationsplein 1a-5 de kabels en leidingen onder het Stationsplein gaan verleggen. Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk rond te rijden op het plein en zal de ontsluiting tijdelijk via de Nijverheidsstraat gaan. Wanneer er vanuit de nuts-bedrijven een exacte datum is afgegeven wordt de communicatie opgepakt. - De ontwikkelaar van het Stationsplein 1a-5 heeft een Letter of Intent (LOI) gesloten met een eindbelegger. Hierin is afgesproken dat binnen uiterlijk 12 weken een verkoop/aanneem overeenkomst moet zijn gesloten. Op dit moment vindt de Due Diligence plaats. Doel is om hierna, in de raad van 16 december, het bestemmingsplan door de raad vast te laten stellen. Het Definitief Ontwerp wordt nu een laatste keer door de Stadsbouwmeester gecontroleerd, waarna ze ook met de raad worden gedeeld. <p>04-02-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stationsplein 1a-5 159 woningen. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat er een koopovereenkomst wordt gesloten die wordt goedgekeurd door de gemeente alvorens het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Op deze manier houden we grip op het concept voor Young Professionals, wat uiteindelijk in dit gebouw gevestigd gaat worden. De koopovereenkomst is inmiddels goedgekeurd en ligt ter ondertekening bij de eindbelegger. Deze is momenteel een akkoord aan het ophalen bij de aandeelhouders. Daarna kan het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.
--	--	--	--	---

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>Om zoveel mogelijk voortgang te houden in het project, wordt momenteel al wel de vergunningaanvraag voor Stationsplein 1a-5 beoordeeld, zodat na vaststelling de vergunning zo snel mogelijk kan worden afgegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bólke: Nog in afwachting van de uitspraak van de raad van state. Verwachting is deze week. Ook voor dit project is de vergunningaanvraag in behandeling. - Brammelerdwarsstraat: De bouw van de 36 appartementen is gestart. Verwacht wordt dat begin 2027 de woningen worden opgeleverd. <p>18-03-2025: Staat op de agenda.</p> <p>13-05-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deurningerstraat: Werkzaamheden in volle gang en planning is dat het voor de bouwvak gereed komt. - SJHT Pakhuiskwartier: Bouw verloopt volgens planning in week 20 komt de bovenste laag erop. Eind dit jaar is de bouw gereed. - Bolke: De verkoop van de 47 appartementen in de toren is gestart. Voor de grotere appartementen zijn veel geïnteresseerden. De kleinere blijven nog wat achter. De verkoop van de 41 appartementen in de achterbouw aan wooncorporatie De Woonplaats is in afrondende fase. De vergunningaanvraag loopt. Het verleggen van de kabels en leidingen wordt eind mei opgestart en zal voor oktober gereed zijn. Dit brengt af en toe wat overlast met zich mee. In oktober wordt de bouwplaats ingericht. Planning is om te starten met bouwen in november. Uitgangspunt is dat dan ongeveer 70 procent is verkocht. <p>Herstelbesluit Bestemmingsplan</p> <p>Het herstelbesluit ligt tot en met 21 mei ter inzage. Separaat en parallel heeft RvSt de indieners van beroep gevraagd of ze een zienswijze hebben op het herstelbesluit. Dit is het geval door een beroep dat is ingesteld door de ontwikkelaar van het Bruiningmeyer. De bestuursrechter deelt partijen binnen vier weken mede op welke wijze het beroep verder wordt behandeld. De RvSt maakt afweging hoe het nu verder gaat. Ze kunnen een nieuwe zitting inplannen (wat we niet verwachten) of we worden gevraagd te reageren op de zienswijze of de RvSt doet rechtstreeks een einduitspraak.</p> <p>Inhoudelijk</p> <p>We hebben met het herstelbesluit gedaan wat de RvSt heeft geadviseerd en verwachten niet dat de zienswijze tot een ander eindoordeel zal leiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brammelerdwarsstraat/Stationsplein: In juni worden ook de kabels en leidingen aan het stationsplein verlegd ten behoeven van de bouw van de 36 appartementen aan de brammelerdwarsstraat en de 157 appartementen het Stationsplein. Het NS station blijft in deze periode gewoon bereikbaar voor halen en brengen, en voor de Taxi's. Ook het vrachtverkeer voor het Wilmintheater kan gewoon van het plein gebruik blijven maken. Hiervoor wordt een speciale keerlus aangelegd. - Stationsplein 1a-5: Het verkoopproces met de eindbelegger is nog niet afgerond.
--	--	--	--	--

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>24-06-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deurningerstraat: Werkzaamheden lopen zo'n 3 weken uit. Desondanks kan de straat voor de bouwvak wel weer open voor het doorgaande verkeer. Na de bouwvak worden dan nog de trottoirs aan de oostzijde en de wadies afgemaakt. We zijn in goed contact met de ondernemers. Er is een bouwapp gelanceerd waarin alle informatie wordt gedeeld, ook loopt er vanuit de aannemer een omgevingsmanager rond. Het Ondernemersloket en de mensen van stadsingenieurs zijn ook regelmatig ter plaatse. - SJHT Pakhuiskwartier: Bouw verloopt volgens planning hoogste punt is bereikt week 49 staat de oplevering gepland. Rondom de toren wordt e.e.a. woonrijp ingericht. Volgens jaar wordt de Wenninkgaarde in zijn geheel aangepakt. Hierin is de planning van Prorail, voor het verplaatsen van de overweg even cruciaal - Bolke: De vergunning aanvraag loopt. Dura heeft aangegeven bij een onherroepelijke vergunning en 50% verkoop te willen starten met bouwen. Ter voorbereiding op de bouw worden op dit moment de kabels en leidingen verlegd. Met als doel het terrein in Oktober bouwrijp te hebben. De werkzaamheden worden intensief gecommuniceerd naar de omgeving. Tot 21 mei konden er zienswijzen worden ingediend op het herstelbesluit. Er is 1 zienswijze binnengekomen. Hierop is door de gemeente gereageerd richting de raad van state. Teven is de raad van state verzocht een einduitspraak te doen. We verwachten binnen 6 weken na 21 mei een bericht van de RvS over het vervolg. - Brammelerdwarsstraat/Stationsplein: Op dit moment wordt er een keerlus aangelegd op het Stationsplein, zodat de kabels en leidingen in juni, voor het oude pand van Warp, kunnen worden verlegd. De keerlus voorziet in dat het Station ten alle tijde voor al het verkeer bereikbaarheid wat ook een harde eis van NS is. NS heeft toestemming gegeven voor de tijdelijke inrichting. De keerlus blijft liggen totdat het nieuwe busstations, met daarop ook het halen en brengen, aan de westkant is gerealiseerd. (2030) Dit als onderdeel van het Stationskwartier. Door de keerlus is het na de realisatie van de ontwikkelingen aan het stationsplein mogelijk om het plein al voor een groot deel her in te richten. Het tijdelijke ontwerp is in samenspraak met de toegankelijkheidscommissie vormgegeven. - Stationsplein 1a-5: Het verkoopproces met de eindbelegger is nog in volle gang. Door de kopende partij is een nieuwe investeerder aangetrokken die gaat fuseren in dit plan. De fusie ligt nu voor bij de Europese commissie. Dit proces duurt doorgaans 4 weken. Na de fusie kan de overeenkomst worden getekend.
2.	Ontwikkeling De Kop	doorlopend	<u>N.a.v. presentatie wethouder Diepemaat:</u> verzoekt Herman Brouwer dit project op te voeren op de aandachtspuntenlijst	Antwoord 7 mei 2021: De subsidie van de Woningbouwimpuls van 3 miljoen is bestemd voor de ontwikkeling van zowel de Kop als Ledeboer. De subsidie van € 3 miljoen is erop gericht om de woningbouw te versnellen. We kunnen de subsidie daarbij inzetten voor investeringen in de openbare ruimte en gebruiken

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

			<p>6 april 2021 - vraag Yara Hümmels: Wat betekent de Rijksbijdrage van 3 miljoen euro voor De Kop en onze onderhandelingspositie?</p>	<p>om het publieke tekort af te dekken. De komende tijd wordt bekeken hoe we deze middelen slim in kunnen zetten.</p> <p>8 juni 2021: Verwachting binnen enkele maanden er uit kunnen zijn en een bestemmingsplan mogelijk kunnen voorleggen aan de raad aan het einde van dit jaar.</p> <p>21-12-2021: geen nieuwe info: wethouder Diepemaat heeft toegezegd zodra er nieuwe informatie is, hij de commissie zal informeren.</p> <p>15-02-2022: toelichting door wethouder Diepemaat; zie verslag 15-02-2022.</p> <p>21-06-2022: informatie over de sloop van SLO:</p> <p><u>Algemeen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Na de bouwvak wordt gestart met de sloop van het voormalige SLO-gebouw. Werkzaamheden duren tot eind januari 2023. • Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering BV zal de werkzaamheden uitvoeren. De opdracht is meervoudig onderhands aanbesteed. • Direct betrokken partijen zijn in een individueel gesprek geïnformeerd over de werkzaamheden (ING, Decathlon, Q-Park, Holland Casino, Ten Hag, Universiteit, Regiokantoor). • Voor direct omwonenden wordt maandag 27 juni een informatieavond gehouden. • De werkzaamheden starten op 23 augustus 2022 en duren naar verwachting tot eind januari 2023. • Op maaiveld niveau zal water worden gesproeid m.b.v. een brandslang en spuitkop zodat met dikke druppels mogelijke stofoverlast wordt beperkt. De grootste geluids- en trillingenoverlast wordt verwacht bij de sloop van de begane grondvloeren en de fundatiepalen. Hier moet met een hamer worden gewerkt. Direct omwonenden en aanliggende bedrijven worden hier tijdig over geïnformeerd. <p>11-10-2022: vanaf 1 november wordt er gestart met de sloop van de bovenbouw SLO. De Beltstraat wordt dan voor enkele weken afgesloten. Bussen worden dan omgeleid via de bypass tussen Ten Hag en ITC. Enkele weken geleden is gestart met herinrichting De Ruyterlaan. De werkzaamheden worden eind deze maand afgerond, waarna het regenboogzebrapad wordt teruggebracht.</p> <p>13-12-2022: onderwerp staat op de agenda.</p> <p>13-12-2022 Werkzaamheden De Ruyterlaan zijn afgerond. Regenboogzebra wordt in het voorjaar aangelegd. Sloop SLO wordt in januari 2023 afgerond.</p> <p>07-02-2023: Er wordt nagedacht over tijdelijke invulling locatie SLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omdat de voormalige SLO locatie op korte termijn niet wordt bebouwd, wordt gekeken naar een tijdelijke invulling. • Met de binnenstad partners is gesproken over deze invulling en voorkeur gaat uit naar een activiteit die aanvullend is aan het aanbod in de rest van de binnenstad en ook nieuwe doelgroepen aantrekt.
--	--	--	--	--

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<ul style="list-style-type: none"> • Tegelijkertijd ligt er vanuit het Actieprogramma Binnenstad de wens om een skatepark te realiseren in de binnenstad. • Voorstel is om het terrein in de tijdelijkheid te gebruiken voor zowel horeca & cultuur en sport & recreatie. • Voor het sport & recreatiedeel wordt momenteel gesproken met Decathlon en de Skatefabriek. Gekeken wordt of er een skatepark/urban sport plek gerealiseerd kan worden. • Voor het gedeelte Horeca & Cultuur zal de gemeente een uitvraag aan de markt doen. • De plannen worden onderzocht op eventuele geluidshinder voor omwonenden. Een akoestisch onderzoek zal moeten uitwijzen wat wel en niet mogelijk is. • Omwonenden worden betrokken en geïnformeerd als de uitkomsten van het akoestisch onderzoek bekend zijn. <p>28-03-2023: De gemeente is bezig na te denken over een aangepast ontwikkelplan en een ontwikkelstrategie. We verwachten hier eind dit jaar meer duidelijkheid over te hebben. Op ambtelijk niveau heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de woningcorporaties over mogelijke participatie in delen van het plan van De Kop. Dit wordt de komende tijd verder verkend.</p> <p>23-05-2023: tijdelijke invulling SLO terrein wordt besproken tijdens commissie</p> <p>04-07-2023: Er wordt onderzocht of de skatebaan gesitueerd kan worden op het SLO terrein.</p> <p>17-10-2023: SLO-terrein. Naast een geluidsonderzoek voor het skatepark ook een referentievariant uitgevraagd; een park. Zodra de geluidsonderzoeken binnen zijn gaan we zo spoedig mogelijk met de omwonenden om tafel.</p> <p>19-12-2023: het SLO terrein wordt tijdelijk ingericht met een skatepark omgeven door groen. Op 18-12-2023 is de omgevingsvergunning hiervoor aangevraagd. Er heeft een goed gesprek plaatsgevonden met de omwonenden. Zij hebben uit drie ontwerpvarianten een keuze gemaakt voor de indeling van het terrein.</p> <p>13-02-2024: Voor de tijdelijke invulling van het SLO terrein is de omgevingsvergunning voor de skatebaan aangevraagd medio december. Deze aanvraag loopt nog. Voorbereidende grondwerkzaamheden vinden binnenkort plaats zodat er ook op korte termijn groen gepland kan worden. Bewoners worden zo snel mogelijk geïnformeerd zodra er meer bekend is over de planning van de uitvoering.</p> <p>02-04-2024: geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Skatepark op voormalig SLO-terrein staat op de agenda.</p> <p>28-05-2024: Begin mei is het skatepark opgeleverd door de uitvoerende partij MUDcrew. 10 juli is de officiële opening van het skatepark.</p> <p>02-07-2024: Skatepark is gereed en wordt goed gebruikt. Op 10 juli wordt het park geopend door wethouder Diepemaat. Ook vinden er dan skatedemonstraties en skate clinics plaats.</p>
--	--	--	--	---

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>15-10-2024: Geen nieuwe stand van zaken. 04-02-2025: Geen nieuwe stand van zaken. 18-03-2025: Geen nieuwe stand van zaken. 13-05-2025: Staat op de agenda 24-06-2025: Staat op de agenda.</p>
3.	Ontwikkeling voormalige locatie MST Haaksbergerstraat	april 2022	<p>n.a.v. update door wethouder <u>Diepemaat</u> is dit project op de aandachtspuntenlijst opgenomen. <u>6 april 2021</u> - vraag Yara Hümmeles: Uit de krant heb ik vernomen dat er kopers gezocht worden voor de 4 verpleegtorens van het oude ziekenhuis, klopt dit? Hoe ver is deze ontwikkeling en vinden wij die wenselijk? Of hebben we zelf andere ideeën met die ruimtes, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van betaalbare koopwoningen?</p>	<p>Antwoord 7 mei 2021: Ja dit klopt. Dit betreft de locatie van het oude ziekenhuis aan de Haaksbergerstraat welke nu nog eigendom is van het MST. Deze locatie staat los van het project Ariënsplein welke door Life wordt herontwikkeld. Uitgangspunt voor de herontwikkeling van de locatie Haaksbergerstraat voor de gemeente Enschede is de huidige bestemming van het gebied namelijk maatschappelijk-gezondheidszorg. Een eventuele wijziging van het bestemmingsplan zien wij alleen mogelijk als er invulling gegeven gaat worden aan een samenhangend concept voor deze locatie, waarin de interactie met het MST en de doelen van de stad geaccentueerd worden. Enschede profileert zich echt als kennisstad. Een verbindend thema voor deze locatie moet vernieuwend zijn voor Enschede en van toegevoegde waarde voor functies en doelgroepen die op dit moment nog niet bediend worden in de stad. Door IAA is een massastudie gemaakt waarin ruimte wordt gegeven voor de toevoeging van twee gebouwen aan de Haaksbergerstraat waarmee ruimtelijk de wand aan deze straat weer wordt aangeheeld.</p> <p>8 juni 2021: Op dit moment loopt een tender welke is uitgeschreven door een makelaar in opdracht van het MST. Marktpartijen kunnen nog tot half juni zich hier voor melden. Aansluitend zal een eerste selectie van mogelijke kansrijke plannen door het MST worden gemaakt.</p> <p>21 sept. 2021: De inschrijving voor de tender is gesloten. Er is inmiddels door het MST een eerste selectie van mogelijke kansrijke plannen gemaakt. De indieners daarvan zijn nu gevraagd om een verdere verdieping te maken van de plannen.</p> <p>16-11-2021: memo: Het MST heeft een shortlist gemaakt van vijf kandidaten die hun visie nader uitwerken. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2022 een keuze worden gemaakt.</p> <p>21-6-2022: shortlist bevat nog twee kandidaten. Gesprekken tussen MST en kandidaten lopen nog.</p> <p>13-12-2022: MST is nog in gesprek met één kandidaat over de herontwikkeling. De gemeente gaat in gesprek met deze partij, over hun plannen. Als MST naar buiten treedt met de naam van deze partij, zullen wij dit aan u meedelen.</p> <p>07-02-2023: Geen nieuwe stand van zaken ten opzichte van 13 december. 28-03-2023: Geen nieuwe stand van zaken ten opzichte van 7 februari. 23-05-2023: Geen nieuwe stand van zaken. 04-07-2023: Geen nieuwe stand van zaken. 17-10-2023: Geen nieuwe stand van zaken. 19-12-2023: Geen nieuwe stand van zaken. 13-02-2024: Geen nieuwe stand van zaken.</p>

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>02-04-2024: Geen nieuwe stand van zaken. 28-05-2024: Geen nieuwe stand van zaken. 02-07-2024: Geen nieuwe stand van zaken. 15-10-2024: Geen nieuwe stand van zaken. 04-02-2025: Gesprekken lopen tussen gemeente en MST/ ontwikkelaar over het stedenbouwkundig plan en het programma. 18-03-2025: Geen nieuwe stand van zaken. 13-05-2025: Geen nieuwe ontwikkelingen 24-06-2025: Geen nieuwe stand van zaken.</p>
4.	Ontwikkeling Emmastraat Memphispark	doorlopend		<p>04-02-2025: Visie document met stedenbouwkundige schets en programma is gereed. Komende periode verdere uitwerking en ook communicatie met omgeving. 18-03-2025: Geen nieuwe stand van zaken. 13-05-2025: Eerste bewonersavond is op 3 april jl. geweest. Daarbij is de gebiedsvisie aan de bewoners gepresenteerd. Een klankbordgroep met de omwonenden is nu ingesteld. 24-06-2025: De visie Memphispark is 12 juni toegelicht tijdens de openbare wijkvergadering van de wijkraad Horstlanden Veldkamp.</p>
5.	Visie Binnenstad 15-02-2022: herinrichting Wilminkplein als onderwerp hierbij toegevoegd.	doorlopend	<p><u>n.a.v. het thema gesprek met de binnenstadpartners op 8 juni.</u> Taskforce binnenstad komt bijeen en ontvangt de kaders zoals hier vanavond besproken. Wethouder komt hierover terug naar de commissie.</p> <p>15-02-2022: cie. wenst bijgepraat te worden over de ideeën.</p>	<p>21 sept. 2021: Op 23 augustus is een “participatie dag” geweest met inwoners, winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren, raadsleden en andere betrokkenen bij de binnenstad. Tijdens die dag is input opgehaald voor de Leidraad Openbare Ruimte Stadserf (LORS), Terrassenvisie en Actieprogramma Binnenstad. De opbrengst van de gesprekken op die dag is verwerkt in concept-documenten die in het Binnenstadoverleg van 16 september met de binnenstad partners zijn besproken. Ik vertel u tijdens de stadsdeelcommissie op 21 september graag wat op basis van die bespreking valt te concluderen. Vanzelfsprekend blijf ik de stadsdeelcommissie op de hoogte houden van de uitkomsten en vervolg-stappen. 16-11-2021: memo: In het voorjaar is gestart met gezamenlijk traject met de binnenstadspartners over de toekomst van de binnenstad. Traject richt zich op de totstandkoming van drie ontwikkelingen/producten: Terrassen (visie, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan), Leidraad Openbare Ruimte Stadserf, Ambitie Actieagenda Binnenstad. De Terrassenvisie staat 16-11 op de agenda van de stadsdeelcommissie. De Leidraad Openbare Ruimte Stadserf is in concept gereed en wordt eind november door het College besproken. Voor het opstellen van de Ambitie Actieagenda Binnenstad is adviesbureau Stad&Co ingehuurd. Zij zullen in de stadsdeelcommissie Centrum van 21 december hun aanpak en eerste bevindingen komen toelichten. 21-12-2021: De Terrassenvisie is op 13-12 unaniem door de raad aangenomen De Leidraad Openbare Ruimte Stadserf is medio november door het College vastgesteld en de raad is daarover met een brief geïnformeerd.</p>

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>Voor het opstellen van de Ambitie Actieagenda Binnenstad is adviesbureau Stad&Co ingehuurd. Zij komen in de stadsdeelcommissie Centrum van 21 december hun aanpak en eerste bevindingen toelichten.</p> <p>15-02-2022: <i>Actieplan</i> Adviesbureau Stad&Co is nog bezig met het opstellen van de Ambitie Actieagenda Binnenstad.</p> <p>De inwoners, ondernemers en bezoekers van Enschede zijn via een campagne (o.a. groot doek op het stadskantoor) uitgenodigd om hun ideeën voor de binnenstad via www.stemvanenschede.nl kenbaar te maken. In nog geen week zijn al meer dan 12 ideeën ingediend. Indienen kan tot 27 februari. De volgende stappen zijn: steun voor de ideeën ophalen (28 februari – 13 maart), haalbaarheid van de ideeën bepalen (14 maart – 27 maart), stemmen op de haalbare ideeën met de meeste steun (28 maart – 8 april), uitvoering (plannen) van de winnende ideeën (vanaf 9 april).</p> <p><i>Vervolg op de Terrassensvisie</i></p> <p>Op dit moment worden op basis van de Terrassensvisie de concepten opgesteld voor Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitsplan en Verordening kwaliteit Leefomgeving. Evenals bij de Terrassensvisie zullen de binnenstadspartners een actieve rol hebben bij de totstandkoming hiervan.</p> <p>11-10-2022: Voor de cie. rondje langs de ontwikkelingen in het centrum. Actieplan Binnenstad is goed gekeurd door college en raad.</p> <p>24-10-2022: bp + welstandsparagraaf Terrassen vastgesteld door de raad.</p> <p>24-10-2022: Ambitie en actie agenda Binnenstad 2030 ('Actieplan Binnenstad') vastgesteld door de raad.</p> <p>13-12-2022: De voortgang en resultaten van het Actieplan Binnenstad komt twee keer per jaar op de agenda van de stadsdeelcommissie. (Voorjaar en najaar). We zijn nu bezig met de eerste stap: in samenwerking met binnenstad partners bezig zijn met de prioritering en uitvoering van de acties.</p> <p>07-02-2023: Het Warenhuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorige week maandag 30 januari vond de ondertekening van de intentieovereenkomst plaats tussen Concordia, jeugdtheater Sonnevand, de Podiumacademy van het ROC van Twente, de eigenaar van het pand en de gemeente plaats. • Positief dat er zoveel animo vanuit de stadsdeelcommissie was! • Hiermee hebben de partijen zich nadrukkelijk uitgesproken om de haalbaarheid te onderzoeken van het Warenhuis in het voormalige V&D pand aan de Korte Hengelsestraat. • In het voorjaar verwachten we de resultaten en zal blijken of een dergelijke samenwerking haalbaar is, of dat we nog aan wat knoppen moeten draaien. <p><u>Context: Impulsaanpak grotere gebiedsontwikkeling 'Stadsblok'</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De transformatie voormalige V&D is een belangrijk speerpunt in ons Actieplan binnenstad, waarmee we onze binnenstad integraal en
--	--	--	--	--

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>gebouw-overstijgend willen door ontwikkelen en ook andere kwaliteiten dan alleen retail willen ontwikkelen in de stad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zodoende maakt het Warenhuis onderdeel uit van een grotere gebiedstransformatie, namelijk het gebied en de bebouwing aan de Korte Hengelosestraat, Kruispunt de Graaff, Brammelerstraat en Brammelerdwarsstraat. We noemen dit het Stadsblok, en dit bestaat uit de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Transformatie voormalig V&D pand naar een uitnodigende plek aan het kruispunt de Graaff. ○ Woningbouw ontwikkelingen van de 40 tetris woningen aan de Brammelerdwarsstraat ○ Gevelverbetering en stimuleren ondernemerschap inzetten als aanjager voor een prettig verblijfs- en ondernemersklimaat in de Korte Hengelosestraat ○ Verbeteren openbare ruimte zodat het fijn verblijven is <p>28-03-2023: De jaaragenda van het Actieplan binnenstad wordt een vast agendaonderdeel van de stadsdeelcommissie. Elke commissie behandelen we twee thema's uitgebreid.</p> <p>23-05-2023: Tijdens commissie bespreken we de jaaragenda van het Actieplan en gaan we nader in op de thema's "Professionaliseren samenwerking in de binnenstad" en "Vergroening van Heekplein".</p> <p>17-10-2023: staat op de agenda. 19-12-2023: staat op de agenda. 13-02-2024: staat op de agenda. 02-04-2024: staat op de agenda. 28-05-2024: staat op de agenda. 02-07-2024: staat op de agenda. 15-10-2024: staat op de agenda. 04-02-2025: staat op de agenda. 18-03-2025: staat op de agenda. 13-05-2025: Stimuleringsfonds en Wayfinding zijn de thema's voor de rondleiding voorafgaand aan de commissie. 24-06-2025: Staat op de agenda.</p>
6.	<p>Veiligheid 15-02-2022: seksuele intimidatie, drugsoverlast en doorstroming verkeer toegevoegd als (deel)onderwerpen</p>	doorlopend	<p>n.a.v. het aangenomen amendement E – PVV "Veiligheid Muziekkwartier" d.d. 21 juni 2021.</p>	<p>21 juni 2021: De komende 4 jaar het veiligheidsgevoel 6 maandelijks (representatief) te meten, onder bezoekers en gebruikers, rondom de nieuwe huiskamer van de stad. Deze resultaten actief terug te koppelen in de vergadering van stadsdeel Centrum.</p> <p>16-11-2021: memo: Er vindt regelmatig periodiek overleg plaats tussen organisaties gevestigd aan het Wilminkplein (ondernemers en (culturele) instellingen), Politie en Gemeente over de veiligheid. Daar wordt de actuele situatie gemonitord en worden zo nodig (extra) acties ingezet. Ook word actief</p>

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>meegewerkt aan de toekomstige ontwikkelingen (Huiskamer van de Stad) en de veiligheidsaspecten daarvan.</p> <p>21-12-2021: Met betrekking tot Wilminkplein zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. Overige ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid worden toegelicht ter vergadering.</p> <p>15-02-2022: De afgelopen maanden hebben politie en gemeente met ondernemers en inwoners uit diverse delen van de binnenstad (o.a. De Heurne, Korte Hengelosestraat, Wilminkplein, Van Lochemstraat) afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van overlast, intimidatie en criminaliteit. De recente aanwijzingen “gebruiksverbod voor alcohol en drugs” en “cameragebied” voor de hele binnenstad helpen daar bij.</p> <p>21-6-2022: geen grote ontwikkelingen, wel een aantal acties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaste camera geplaatst in de Heurne - Flex-camera verplaatst naar de Korte Hengelosestraat vanwege overlast - Doorlopende integrale acties i.s.m. politie, gemeente, ondernemers en bewoners <p>11-10-2022: in mededelingen meegenomen.</p> <p>13-12-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 nieuwe camera locaties. Brammelerdwarstraat, Oldenzaalsestraat, Van Lochemstraat, Van Heekplein. Grote flex naar noordkant station. - Future Search geweest, 10 actieplannen op papier gezet. Deze kunnen op verzoek ook gedeeld worden. - Half jaar Overleg Wilminkplein afgeschaald. Wel maandelijks overleg in klein comité. - Maandelijks overleg Oude markt. - PGA aanpak: Over 2022 meer dan 20 gebiedsverboden, 2 Last onder dwangsommen. - Rustig beeld in de binnenstad momenteel. Veel van de overlast gevende doelgroep is weg, in detentie, in zorg of heeft een gebiedsverbod. <p>07-02-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanbesteding Toezicht Openbare Ruimte (TOR) is gestart. - Nieuwe camera's operationeel, nieuwe locatie Flexibele camera unit in de Noorderhagen. - Er wordt uitvoering gegeven aan de diverse actieplannen van de Future Search. Deze plannen kunnen op verzoek ook gedeeld worden. Op een later tijdstip zullen wij een stand van zaken geven. - Het algemene beeld in de binnenstad is nog steeds rustig. Wel een paar incidenten in de Noorderhagen tijdens de uitgaansnachten. Om deze reden de (flex)camera verplaatst. <p>28-03-2023: Tijdens de stadsdeelcommissie van 23 mei komen de acties vanuit Future Search uitgebreid op de agenda.</p>
--	--	--	--	---

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>23-05-2023 Tijdens commissie bespreken we de voortgang van de actieplannen Future Search</p> <p>04-07-2023: wijkpunt De Heurne is geopend.</p> <p>17-10-2023: Algemene beeld is rustig. Wijkpunt 32 heeft een inloop op de woensdag avond, voor vragen over veiligheid en leefbaarheid kunnen ondernemers en bewoners hier terecht.</p> <p>Grootschalige preventieve fouilleeractie afgelopen weekend door publiek zeer positief gewaardeerd.</p> <p>19-12-2023: Doelgroep:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinds november 2022 geen (gewelds)incidenten gehad in de binnenstad m.b.t. de doelgroep. Onder "Doelgroep" verstaan wij de grootste overlastgevers (Noorderhagengroep). - De integrale aanpak werkt, aanpak op doelgroep (bijv gericht cameratoezicht op hotspots), op persoon (Persoons Gerichte Aanpak) en op gebied (wijkpunt, actieplan binnenstad, etc). <p>Incidenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enkele incidenten tijdens uitgaan, zeer minimaal. - Inval politie coffeeshops, geen verdere informatie behalve hetgeen in de krant stond. - Incident Deurningerstraat (moord bij de auto) is nog in onderzoek, betreft geen doelgroep. Mogelijk in relationele sfeer zoals Tubantia aangeeft. <p>Samenwerking: Goede verbinding met ondernemers en bewoners, korte lijnen en in verbinding waarbij we speciaal oog houden voor veiligheidsgevoel (onderzoeken door Saxion, d.m.v. fieldlabs en aanwezig zijn in het gebied)</p> <p>13-02-2024: Beantwoording PVV vragen volgen tijdens de rondvraag.</p> <p>02-04-2024: Algeheel beeld blijft goed.</p> <p>Bedelen lijkt de laatste weken toegenomen. Team Veiligheid pakt samen met Handhaving en Politie op (contact maken, aanspreken, aansporen tot vertrek).</p> <p>28-05-2024: We merken een lichte toename van kwetsbaren in de binnenstad. Denk hierbij aan dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met verward gedrag. Dit is een landelijke trend, maar we zien rond deze tijd wel vaker een stijging. Dit kan te maken hebben met het feit dat de winternachttopvang per 1 mei is gesloten. De politie, zorgpartners en de gemeente signaleren deze problematiek en pakken deze op en/of aan waar nodig.</p> <p>Daarnaast zien we een stijging van het aantal bedelaars in de binnenstad. Deze mensen geven geen objectieve overlast, maar wel een negatief straatbeeld. Onze aanpak is om deze mensen op verschillende manieren aan te spreken (ook in eigen taal). Dit resulteert in dat mensen snel vertrekken, maar helaas anderen ook weer hun plaats innemen. De aanpak vereist daarom een langere adem. Ook dit is een landelijke trend.</p>
--	--	--	--	---

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

				<p>02-07-2024: Algemeen beeld is hetzelfde als de vorige keer. Veel ondernemers (binnen en buiten het centrum) en binnenstad partners komen bij ons m.b.t de bedelaars. Onze huidige aanpak houdt in dat we de overlast beheersbaar houden (zoals vorige keer aangegeven), maar we merken dat het aantal bedelaars uit andere landen toeneemt. We gaan dit jaar samen met de politie en ondernemers dit fenomeen beter in kaart brengen, zowel objectief als subjectief, zodat we goede een onderbouwing hebben voor (bestuurlijke) vervolgstappen. Ook kijken we naar andere steden hoe zij omgaan met deze trend.</p> <p>15-10-2024: Geen nieuwe stand van zaken.</p> <p>04-02-2025: Aandacht lag de afgelopen maanden in de van Lochemstraat, daar hebben we stevig actie op gevoerd met als resultaat dat we twee panden (kamers binnen in 1 pand), hebben gesloten. Het aantal overlastgevers van deze groep daalt en/of hebben we goed in beeld, dit zie je terug in het straatbeeld. We zien wel meer daklozen in de binnenstad. Het gebruik van de winternachtopvang neemt toe. De winternachtopvang zit tot nu toe deze winter meestal helemaal vol. Als de vraag bij de winternachtopvang toeneemt zien we ook een toename van het aantal van deze doelgroep in de binnenstad, met de bijbehorende problematiek. Hier is structurele aandacht voor vanuit meerdere partijen.</p> <p>18-03-2025: Vijandige architectuur staat op de agenda, verder geen nieuwe stand van zaken.</p> <p>13-05-2025: De flexcamera is geplaatst aan de Oldenzaalsestraat ter hoogte van de Kalandergang en Humanitas onder Dak. Dit i.v.m. de sluiting van de winternachtopvang. We hebben goed contact met bewoners daar in de buurt om de overlast beheerst te houden.</p> <p>24-06-2025: Verplaatsbare camera (flex unit) is tijdelijk verplaatst naar Wilmink plein, in verband met overlast gevende situaties op deze plek.</p>
7.	Toegang Volkspark	Doorlopend	n.a.v. toezegging in commissie van 15 oktober 2024, toegang minder validen in Volkspark	<p>04-02-2025: Enige tijd geleden zijn er - conform afspraak - bordjes geplaatst met de volgende tekst; "In het Volkspark is het niet toegestaan om een (brom)fiets, e-bike of scooter te gebruiken. Voor mensen met een mobiliteitsbeperking is bij Restaurant Loetje een speciale pas verkrijgbaar, waarmee toegang verkregen kan worden via een aangepaste ingang". Deze borden hangen op alle ingangen van het park. Daarna zijn er geen meldingen meer binnengekomen.</p> <p>18-03-2025: Geen nieuwe stand van zaken.</p> <p>13-05-2025: Geen nieuwe ontwikkelingen</p> <p>24-06-2025: Geen nieuwe stand van zaken</p>

18 maart 2023: afgevoerd aandachtspunt:

* Afvalstromen binnenstad: pilot is beëindigd.

15 febr. 2022: afgevoerde aandachtspunt:

*Hoge Bothofstraat: bewoners tevreden over de verkeersaanpassing.

21 dec. 2021: afgevoerde aandachtspunt:

*Overlast Perikweg: Met de bewoners is afgesproken dat in januari 2022 de herinrichting van de Perikweg met hen wordt besproken.

AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Geactualiseerd t/m 7 oktober 2025

6 april 2021: afgevoerde aandachtspunten:

*Agendering onderwerp “analyse ervaringen cameratoezicht op in- /uitrijden binnenstad, en mogelijke beleidsgevolgen”: na Corona vindt evaluatie plaats en komt dit automatisch terug in de commissie.

*Overlast Oldenzaalsestraat: al enkele maanden geen ontwikkelingen; In de Mobiliteitsvisie is het plan Kuipersdijk-Mooienhof-Oldenzaalsestraat aangekondigd. Naar verwachting eerste kwartaal 2021 naar de raad.

17 nov. 2020: afgevoerde aandachtspunten

Aanwijzing monument: Dit onderwerp is afgevoerd als aandachtspunt van de stadsdeelcommissie Centrum en is overgedragen aan de Raadscommissie Omgevingsvisie ten behoeve van de Monumentenverordening.

- einde –