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Voorwoord 

‘Vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs en opva ng naar een toekomstbestendig 
scholenlandschap in Enschede’. 

 
De gemeente Enschede hanteert sinds 2015 een investeringsplafond van € 0,-- voor onderwijs- 
huisvesting. Vanaf 2021 ontstaat er weer ruimte om te investeren en in dat kader streeft de gemeente 
naar het opstellen van een beleidsrijk IHP, samen met de schoolbesturen. Het IHP wordt een unieke 
opgave door het diverse (scholen)landschap van de gemeente Enschede. Circa 68% van de ruim 
80 schoolgebouwen dateert van voor 1980 is daarmee 40 jaar of ouder. Het gaat om schoolgebouwen 
voor primair (PO), voortgezet (VO) en (voorgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) die in een periode van 
30 jaar voor een groot deel vernieuwd dienen te worden. 

 
Op 11 februari 2019 is met alle schoolbesturen (7 PO, 3 
VO en 2 (V)SO) een start gemaakt met fase 1 van het IHP: 
het komen tot gezamenlijke visie- en beleidsuitgangs-
punten en het definiëren van het globale investerings-
volume ten behoeve van de vernieuwingsopgave.  
Na vaststelling van fase 1 in de zomernota 2019, zal een 
start kunnen worden gemaakt met fase 2, de 
daadwerkelijke uitwerking van het IHP Enschede. Fase 2 
bestaat uit: 
• Prioritering op basis van beoordeling schoolgebouwen. 
• Scenariovorming. 
• Financiële planning IHP. 

 
Belangrijk in dit proces is dat het als een gezamenlijke 
opgave wordt opgepakt door schoolbesturen en gemeente. 
Het met elkaar komen tot nieuwe samenwerkings-
afspraken biedt de kans specifieke oplossingen te 
definiëren en niet kwantitatief te investeren in onderwijs-
huisvesting maar juist gericht (strategisch) en kwalitatief.  

 
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen stellen hogere eisen aan onderwijshuisvesting. Denk 
bijvoorbeeld aan de opkomst van gepersonaliseerd leren, de ontwikkeling van integrale kindcentra, 
toenemende duurzaamheidseisen en vraagstukken over leerlingendaling.  
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In voorliggende rapportage zijn de beleidsmatige uitgangspunten en criteria  behorend bij fase 1 van 
het IHP Enschede omschreven, zoals gezamenlijk geformuleerd door schoolbesturen en gemeente voor 
de onderwijshuisvesting en het scholenlandschap in Enschede. Deze door alle betrokkenen gedragen 
uitgangspunten gaan over: 
1. De spelregels van het IHP die in de vervolgfase als leidraad dienen bij het komen tot een prioritering 

op basis van criteria en scenariovorming van het IHP.  
2. Het gewenste kwaliteitsniveau bij nieuwbouw en renovatie. Onderwerpen als duurzaamheid, 

gezondheid en functionaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. 
3. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen als het gaat om de 

investeringen, en de mogelijke bijdrage van de schoolbesturen hierin. 
 

Het IHP zal erop gericht zijn om, binnen de randvoorwaarden van de gemeente (financieel, ruimtelijk) en 
schoolbesturen (financieel, organisationeel), deze uitgangspunten zoveel als mogelijk te realiseren.  
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1. Wettelijke beleidskaders en ontwikkelingen 
Alvorens wordt ingegaan op de gezamenlijk geformuleerde beleidskaders wordt in dit 
hoofdstuk stilgestaan bij de wettelijke beleidskaders voor het IHP; de wettelijke taak van de 
gemeente en schoolbesturen op het gebied van onderwijshuisvesting en relevante 
ontwikkelingen.  
 

1.1. Zorgplicht 
Gemeenten hebben op het gebied van onderwijshuisvesting de zogeheten zorgplicht. De 
onderwijswetgeving stelt dat een gemeente dient te voorzien in voldoende en adequate 
huisvesting voor het primair onderwijs (PO), (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) en 
voortgezet onderwijs (VO). De voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is zijn vastgelegd in de wetgeving. Daarbij gaat het onder andere om 
(vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en herstel van constructiefouten. Het onderhoud 
(binnen- en buitenkant) en de exploitatie van schoolgebouwen is de verantwoordelijkheid van 
de schoolbesturen. Renovatie is (vooralsnog) niet wettelijk geregeld.  
 

1.2. Verordening 
De uitvoering van de zorgplicht wordt geregeld via een juridisch instrument, de verordening. 
Op grond van de Gemeentewet (artikel 149), de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 102), de 
Wet op de Expertisecentra (artikel 100) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 76) is 
de gemeenteraad verplicht bij verordening een regeling vast te stellen. De verordening bevat 
de basis van het onderwijshuisvestingsbeleid en regelt uitgangspunten voor onder andere de 
voorzieningen die schoolbesturen jaarlijks kunnen aanvragen bij een gemeente, criteria voor 
het toetsen van deze aanvragen en procedurele afspraken. De Verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs gemeente Enschede is voor het laatst vastgesteld op 15 december 
2015 en in werking getreden op 1 januari 2016. Inhoudelijk sluit de verordening aan op de 
modelverordening van de VNG.  
 
In maart 2018 heeft de VNG geadviseerd om de normbedragen voor nieuwbouw e.d. te 
verhogen met 40%. De aangekondigde verhogingen gelden vanaf 2019. De reden hiervoor is 
dat de jaarlijkse indexering van de normbedragen over de afgelopen jaren de werkelijke 
prijsontwikkelingen in de markt niet goed blijkt te hebben gevolgd.  
De normbedragen in de verordening van de gemeente Enschede zijn nog niet aangepast aan 
de meest recente wijzigingen in de modelverordening van de VNG. 
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1.3. Eigendom 
Schoolbesturen hebben het juridisch eigendom, dit houdt in dat een schoolbestuur als 
eigenaar van een schoolgebouw en ondergrond juridisch aansprakelijk is. Wanneer een 
schoolbestuur geen gebruik meer maakt van het gebouw valt het gebouw in juridisch 
eigendom terug aan de gemeente. De reden hiervoor is dat de gemeente gebouw en 
ondergrond heeft bekostigd. De gemeente heeft dus het economisch claimrecht. 
Schoolbesturen kunnen vanwege hun positie een gedeelte van het gebouw in medegebruik 
(voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden) geven aan instellingen die 
uit de openbare kas worden bekostigd met een ideëel doel of verhuren (commerciële partij), 
indien de gemeente daar toestemming voor geeft. 
 

1.4. Doordecentralisatie 
Er wordt in de wetgeving een mogelijkheid geboden om af te wijken van het bovenstaande. 
Gemeenten kunnen met één of meerdere schoolbesturen overeenkomen dat het 
schoolbestuur zelf geheel verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting, dus ook 
nieuwbouw en uitbreiding (artikel 76 Wet op het Primair Onderwijs en artikel 111 Wet op het 
Voortgezet Onderwijs). Met andere woorden, de taken en verantwoordelijkheden worden van 
de gemeente overgedragen aan het schoolbestuur. Daarvoor ontvangt een schoolbestuur dan 
jaarlijks een bedrag van de gemeente. Dit wordt doordecentralisatie genoemd. De gemeente 
behoudt hierbij wel de zorgplicht. De gemeente behoudt de verantwoordelijkheid voor de 
realisatie van voldoende (zowel kwantitatief als kwalitatief) onderwijshuisvesting.  
Gemeenten en schoolbesturen maken dan afspraken over de manier waarop zij de gemaakte 
afspraken monitoren en hoe ze verantwoording afleggen.  
In 2014-2015 heeft Gemeente Enschede de optie van doordecentralisatie in samenspraak met 
de schoolbesturen verkend. Naar aanleiding van deze verkenning is er toen voor gekozen om 
deze optie niet verder te onderzoeken. 
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1.5. Weeffouten in het stelsel 

 
De huidige rolverdeling (waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor nieuwbouw en 
schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor onderhoud, aanpassing en exploitatie) vertoont 
gebreken. Het stelsel biedt beide partijen theoretisch de mogelijkheid om de eigen uitgaven 
onverantwoord te beperken: 
• Gemeenten kunnen eigen uitgaven beperken door relatief goedkope gebouwen neer te 

zetten, met als gevolg hoge onderhouds- en exploitatiekosten.  
• Schoolbesturen kunnen de eigen uitgaven beperken door weinig te investeren in 

onderhoud en eerder nieuwbouw aan te vragen bij de gemeente.  
Daarbij komt dat een aantal zaken, zoals bekostiging als gevolg van aangescherpte eisen in 
het Bouwbesluit en maatschappelijk wenselijke voorzieningen, waaronder op het gebied van 
duurzaamheid, en de voorziening renovatie niet geregeld zijn. 
 

1.6. Wetsvoorstel weeffouten in het stelsel 
Op 15 december 2016 hebben de PO-raad, de VO-raad en de VNG een gezamenlijk voorstel 
gestuurd aan toenmalig staatssecretaris Sander Dekker om de tekortkomingen in het huidige 
stelsel voor onderwijshuisvesting op te lossen. Het uitgangspunt van dit voorstel is dat 
gemeenten en schoolbesturen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de 
(kwaliteit van de) huisvesting van scholen. Op 9 mei 2018 is het verder uitgewerkte voorstel 
gepubliceerd door de PO-raad, de VO-raad en de VNG. Inmiddels is het voorstel ook formeel 
door de VNG goedgekeurd en formeel aan de huidige minister aangeboden.  
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Het voorstel pleit voor aanpassing van het stelsel om een aantal van de geconstateerde 
tekortkomingen op te heffen. Daarbij worden de nadelen van de scheiding van de financiële 
middelen zoveel mogelijk opgeheven. Gemeenten en schoolbesturen komen in een meer 
gelijkwaardige positie ten opzichte van elkaar. Belangrijke elementen uit het voorstel zijn: 

 
• De in de wet beschreven jaarcyclus voor aanvragen onderwijshuisvesting wordt 

vervangen door een langere periode, waarin gemeenten na overleg met betrokken 
schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode 
van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk tot ten minste 
het 16e jaar. 

• De mogelijkheid om renovatie als volwaardig alternatief voor vervangende nieuwbouw in 
te kunnen zetten. Renovatie (lees: vernieuwbouw) moet worden opgenomen als 
voorziening in de wet. Renovatie dient daarbij te leiden tot een startsituatie (of 
startconditie) die in functioneel en kwalitatief opzicht gelijkwaardig is aan nieuwbouw en 
gericht is op levensduurverlenging van ten minste 25 jaar. 

• Het investeringsverbod voor het PO en SO wordt in het wetsvoorstel zodanig aangepast 
dat het overeenkomt met de betreffende bepalingen uit de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs (de positie van het VO). PO- en SO-besturen krijgen daarmee een 
vergelijkbare mogelijkheid om in huisvesting te investeren als VO-besturen. 

 
De concretisering van het Huisvestingsvoorstel van de sectorraden en de VNG gaat uit van 
het handhaven van de huidige financieringsstromen. Aanvullend kan de versoepeling van het 
investeringsverbod leiden tot een gezamenlijke financiering die de kwaliteit van 
onderwijshuisvesting kan vergroten dan wel het moment van investeren kan vervroegen. 
 
Met de ontwikkeling van dit IHP lopen de gemeente Enschede en de schoolbesturen, binnen 
de kaders van de vigerende wetgeving, vooruit op dit wetsvoorstel. Dit betekent wel dat er 
rekening moet worden gehouden met het investeringsverbod voor het PO en SO. 
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1.7. Coalitieakkoord Enschede 2018-2022 
 
‘We willen dat Enschede in 2050 
klimaatneutraal is.’ 
 
‘De gemeente neemt het voortouw door het 
gemeentelijke vastgoed zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk in 2040, energieneutraal te 
maken, met respect voor onze 
monumentale panden.’ 
 
‘Met onze schoolbesturen blijven wij 
voortdurend in gesprek, omdat scholen een 
steeds belangrijkere rol in wijken en 
buurten spelen. Ook de verwachte afname 
van leerlingenaantallen in de regio zal 
daarbij een onderwerp moeten zijn.’ 
 
‘Wij vinden het belangrijk om samen met 
de scholen en andere kennisinstellingen de 
visie op de veranderende toekomst van het 
onderwijs vorm te geven. Dat doen we in 
samenhang met onze samenleving. Daarbij 
wordt ook de onderwijshuisvesting 
betrokken.’ 
 
Het IHP geeft invulling aan de bovenstaande ambitie uit het Coalitieakkoord. Dit gebeurt in 
een open bestuursstijl. Er is sprake van intensieve afstemming met schoolbesturen.  
 

1.8. Inhoudelijke ambitie onderwijs 
De gemeente Enschede en de betrokken schoolbesturen willen met elkaar vanuit de 
inhoudelijke ambities van het onderwijs door middel van het IHP toewerken naar een 
toekomstbestendig scholenlandschap in Enschede. Scholen staan in deze visie niet op 
zichzelf, maar in verbinding met de maatschappij; onderwijs is bij uitstek wijk- of 
gebiedsgericht. Scholen gaan daarbij steeds meer de samenwerking en verbinding aan met 
partners.  
 
De schoolbesturen en hun samenwerkingspartners hebben tot doel om kinderen in Enschede 
en omstreken de best mogelijke kansen te bieden in hun ontwikkeling en voorbereiding op de 
toekomst. Zij richten zich daarbij op een breed en voor alle kinderen toegankelijk 
onderwijsaanbod dat inspeelt op ontwikkelingen in en aansluit op de vraag van de 
maatschappij.  
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Het onderwijsaanbod is daarbij voortdurend in beweging en ontwikkeling. Veranderingen in 
onderwijsvisies en –concepten en samenwerkingen maken ook dat steeds meer flexibiliteit 
gevraagd wordt van de scholen en hun schoolgebouwen om hier op in te kunnen spelen. Voor 
een toekomstbestendig scholenlandschap in Enschede is het dan ook van cruciaal belang dat 
de schoolgebouwen flexibel zijn in het gebruik, om goed op de veranderingen in te kunnen 
spelen. 
 
Naast de inhoudelijke ambities op onderwijs speelt de ambitie op het gebied van 
duurzaamheid en het Klimaatakkoord een belangrijk rol in de totstandkoming van het IHP. De 
gemeente Enschede wil in 2040 energieneutraal zijn. Daarnaast gaat duurzaamheid ook over 
een fris en gezond leer- en werkklimaat en exploitatievriendelijke schoolgebouwen. 
 
In dit document zijn in verschillende bouwstenen de beleidskaders uitgewerkt. Omdat in deze 
1e fase van het IHP de beschikbare tijd gelimiteerd was, is de vorming van de inhoudelijke 
ambitie nog niet volledig afgerond. De schoolbesturen en gemeente willen met de nadere 
uitwerking in fase 2 van het IHP de inhoudelijke ambities die het vertrekpunt vormen van het 
plan verder uitwerken.  
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2. Bouwsteen 1: maatwerk vanuit inhoudelijke ambiti e 
Vertrekpunt van het IHP zijn de inhoudelijke uitgangspunten en ambitie met betrekking tot het 
aanbod, samenwerking en de spreiding van het onderwijs.  

 
2.1. Wijkgerichte aanpak PO 

Elke wijk heeft zijn specifieke kenmerken, doelgroepen en behoeften. De schoollocaties in de 
wijk staan in verbinding met de maatschappij en andersom. Het IHP houdt hier rekening mee 
en zorgt daarbij voor maatwerk in de scenariovorming. 
 
PO-scholen zijn bij voorkeur dicht bij het woonadres van de leerling gelegen (thuisnabij, zie 
ook 3.2.1). Dit voorkomt onnodige verkeersbewegingen en versterkt de binding van de leerling 
en de ouders met de wijk en andersom, de binding van de wijkbewoners met de school. Dit 
laat onverlet dat er redenen zijn om niet voor de wijkschool te kiezen, bijvoorbeeld omdat 
kinderen op speciaal onderwijs zijn aangewezen, of omdat ouders om levensbeschouwelijke 
gronden of onderwijsconcept kiezen voor een bepaalde school die niet in de wijk staat. 
Gemeente en schoolbesturen respecteren deze vrijheid van schoolkeuze. 
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2.2. Samenwerking 
Voor het IHP kan samenwerking betekenen dat scholen gebouwen delen, met elkaar of met 
samenwerkende partners (bijvoorbeeld kinderopvang en overige maatschappelijke partners). 
Samenwerking kan zowel inhoudelijk als gebouwelijk worden vormgegeven, waarbij gebouwe-
lijke samenwerking altijd volgt op de inhoudelijke samenwerking. Inhoudelijke samenwerking 
biedt voordelen op het gebied van uitwisseling van kennis en expertise, terwijl gebouwelijke 
samenwerking de inhoudelijke samenwerking kan faciliteren en exploitatievoordelen en 
synergie kan opleveren (delen van ruimten). Verschillende vormen van samenwerking zijn 
besproken en worden hier toegelicht. 
 

2.2.1. Scholen onderling 
Schoolbesturen staan open voor samenwerking tussen scholen onderling. Daarbij zijn enkele 
randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd: 
• Inhoudelijke samenwerking staat voorop, samenwerking op het gebied van gebouwen en 

faciliteiten volgt de inhoudelijke samenwerking. 
• Samenwonen/clusteren van meerdere PO-scholen in een gebouw biedt flexibiliteit in 

tijden van groei en krimp. Voor de schoolbesturen is het denkbaar dat twee of drie 
scholen onder één dak geclusterd worden. 

• Er wordt bij clustering rekening gehouden met identiteit, doelgroepen en 
onderwijsconcept. 

• De samenwerking richt zich in basis op het delen van faciliteiten en het efficiënt inzetten 
van ruimten.  

• Heldere afspraken over beheer, eigendom en verhuur zijn noodzakelijk. Zeker wanneer er 
ook andere organisaties in het gebouw worden gehuisvest. 

• Er dient rekening te worden gehouden met de omvang van een schoollocatie; de 
schaalgrootte moet geen problemen veroorzaken ten aanzien van veiligheid en 
bereikbaarheid in de wijk. 

• De schoolbesturen in het VO prefereren kleinschalige schoollocaties. Tegelijk speelt het 
gewenste brede aanbod ook een rol, dat is moeilijker te organiseren bij kleinschaligheid. 
Gemiddeld genomen is de ideale omvang van een VO-locatie 500 - 1.500 leerlingen. Voor 
specifieke onderwijssoorten, zoals ISK en PRO onderwijs gaat dit echter niet op. 

 
2.2.2. IKC-ontwikkeling en basisvoorziening 0-18 jaar 

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar zij gedurende de dag 
komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. De omgeving biedt een totaalpakket 
op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, dat is afgestemd op de wensen en 
behoeften van ouders en kinderen in de wijk. Alle activiteiten in het IKC worden in samenhang 
aangeboden en er wordt gewerkt vanuit één educatieve en pedagogische visie. De 
ontwikkelingsbehoefte van het kind staat centraal. 
 
De schoolbesturen en Gemeente Enschede stimuleren de vorming van integrale kindcentra 
(IKC's). In 2013 hebben de gemeente en schoolbesturen in het kader van de harmonisatie 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk een beleidskader “Samen op weg naar kindcentra 0-13” 
vastgesteld. Hierin zijn uitgangspunten opgenomen ten aanzien van de ontwikkeling van 
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kindcentra in Enschede. In een parallel lopend traject verkennen de gemeente en de 
schoolbesturen hoe hier vervolg aan kan worden gegeven.  
 
Schoolbesturen zien in relatie tot IKC-vorming tevens kansen in de samenwerking binnen het 
funderend onderwijs (PO, (V)SO, VO, zie ook paragraaf 2.2.4). Het IHP zal rekening houden 
met de uitkomsten van dit traject, waarbij het creëren van een basisvoorziening van 0-18 jaar 
als vertrekpunt geldt. 
 
Schoolbesturen en kinderopvang zetten daarmee in op het behouden en uitbreiden van 
samenwerking tussen het PO, (V)SO, VO, peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschoolse 
opvang en in IKC’s:  
• De samenwerking tussen PO en kinderopvangpartners kan verschillende vormen 

aannemen. Er zijn verschillende vormen van integratie tussen onderwijs en kinderopvang. 
Het IHP formuleert uitgangspunten, maar biedt ruimte om per project maatwerk te 
leveren, passend bij de lokale situatie. 

• Maatschappelijk wordt de voorschool/peuteropvang steeds meer gekoppeld aan de 
basisschool. De voorschoolse voorziening dient nadrukkelijk te worden meegeteld in het 
capaciteitsvraagstuk van het IHP. 

• De vorming van een IKC impliceert niet dat alle deelnemende partijen per sé in hetzelfde 
gebouw gehuisvest dienen te worden. Samenwerking in een IKC kan ook plaats vinden 
als de partijen van verschillende gebouwen gebruik maken. 

• Onderwijscapaciteit kan alleen worden ingezet voor IKC-doeleinden als de capaciteit 
(tijdelijk) niet nodig is voor het onderwijs. Dit gebeurt via verhuur en medegebruik. 

• Structurele leegstand in bestaande onderwijshuisvesting kan duurzaam worden ingezet 
voor IKC-vorming, door deze te onttrekken aan de onderwijsbestemming. 

• In (ver)nieuwbouwsituaties kan ervoor worden gekozen om de onderwijscapaciteit uit te 
breiden met capaciteit voor IKC-doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat: 
− De gemeente alle gemaakte kosten voor de aanvullende IKC-huisvesting kan 

verrekenen met het schoolbestuur of de betrokken IKC partner. 
− Er een aanvaardbaar exploitatierisico is voor zowel gemeente als schoolbestuur.  

 
2.2.3. Passend Onderwijs en Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA) 

Het IHP Enschede maakt ruimte voor inclusief onderwijs. Hierbij gelden de volgende 
uitgangspunten: 
• Het streven is dat zoveel mogelijk kinderen in de basisschoolleeftijd thuisnabij naar school 

kunnen. Het is echter moeilijk om in iedere wijk het volledige aanbod te kunnen bieden, 
onder andere vanwege schoolgroottes. Het IHP zal in de scenario-vorming het 
onderwijsaanbod daarom gebiedsgericht beschouwen. 

• De mate van inclusie van een school is afhankelijk van de onderwijsvisie van de 
betreffende school en de afspraken hierover met het samenwerkingsverband. De 
verwachting is dat het speciaal (basis)onderwijs (SBO, SO en VSO) voorlopig nog een 
eigen plek heeft in Enschede. Wel proberen de schoolbesturen kinderen steeds meer 
binnen het reguliere PO en VO te houden. 
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• Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen 
(OJA) moet zorgdragen voor een passende en betaalbare ondersteuning voor ieder kind, 
in nabijheid van kind en ouder. En Enschede is de pilot OJA bijna afgerond, maar is de 
intentie om deze samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp voort te zetten. 

• Als scholen ervoor kiezen om aanvullend aanbod te bieden aan kinderen in het kader van 
Passend Onderwijs of OJA dan kan het zijn dat daar ook aanvullende of aangepaste 
fysieke ruimte voor nodig is in de huisvesting, afgestemd op de specifieke doelgroep(en). 

• Het IHP moet rekening houden met de toegankelijkheid en voorzieningen in de 
schoolgebouwen, zodat zoveel mogelijk gebouwen geschikt zijn of zijn te maken voor 
Passend Onderwijs. 

 
2.2.4. School 10 - 14 

Schoolbesturen zien de mogelijkheden in samenwerking tussen PO en VO onderling. Daarbij 
zijn enkele randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd: 
• Samenwerking tussen PO en VO kan bijdragen aan een betere overgang tussen 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  
• Deze versterking kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het realiseren van een 

doorgaande leerlijn voor leerlingen van bijvoorbeeld 10-14 jaar. Dit wordt ook wel een 
tienerschool genoemd. In de Lokale Educatieve Agenda is vastgesteld dat Enschede 
streeft naar tienerscholen op PO- en VO-locaties. 

• Er wordt rekening gehouden met identiteit, onderwijsconcept en doelgroepen. 
• Schoolbesturen zien kansen in het onderlinge gebruik van ruimten, zoals speciale 

technieklokalen op VO-scholen.  
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3. Bouwsteen 2: aanbod en spreiding 
Deze bouwsteen geeft aan welk aanbod de gemeente en schoolbesturen nastreven. Het 
gewenste aanbod van onderwijs is bepalend voor de huisvestingsoplossingen. 
 

3.1. Capaciteit in relatie tot krimp en leegstand e n gemeentelijke plannen 
Het IHP Enschede houdt rekening met de krimpende leerlingenaantallen, door in de 
scenariovorming te streven naar het wegwerken van leegstand en naar slimme clustering die 
aansluit op de inhoudelijke ambities en gemeentelijke plannen. Het is in de uitwerking van het 
IHP daarom essentieel dat schoolbesturen en gemeente het gesprek blijven voeren om te 
zorgen voor integratie van de inhoudelijke ambities met de gemeentelijke plannen. 
 
De volgende uitgangspunten zijn daarbij geformuleerd: 
• De krimp noodzaakt om gezamenlijk op wijkniveau de benodigde capaciteit te bepalen, 

waarbinnen scenario’s worden geformuleerd. 
• Krimp is een gegeven, maar niet bepalend voor de scenario’s. Scenario’s worden bepaald 

op basis van de inhoudelijke ambities. 
• Eenzijdige focus op krimpende leerlingenaantallen moet worden voorkomen. De 

scenario’s moeten voldoende flexibiliteit bieden om fluctuaties in de leerlingenaantallen te 
kunnen opvangen binnen de verschillende schoollocaties. 

• Een tweede leven voor een gebouw kan ook een oplossing zijn voor een krimpscenario 
en voor de dynamiek binnen onderwijs. De herinzetbaarheid van schoolgebouwen is 
daarom een belangrijk speerpunt van het IHP. 

 
3.2. Onderwijssoorten 

Omdat de uitgangspunten, randvoorwaarden en aspecten per onderwijsveld (PO, VO en 
(V)SO) verschillen, zal in fase 2 van het IHP voor elk van deze onderwijsvelden een apart 
traject worden gelopen om te komen tot scenariovorming. Echter, tussen de verschillende 
onderwijsvelden gelden ook ambities op het gebied van samenwerking. Waar deze 
samenwerking van toepassing is, zullen de verschillende onderwijsvelden in de scenario-
vorming daarom ook weer bij elkaar gebracht worden. 
 

3.2.1. Primair onderwijs 
• De analyse en scenario-ontwikkeling in het IHP richt zich voor het PO op het kern- en 

wijkniveau. Specifieke denominaties, onderwijsvormen en speciaal onderwijs kunnen 
vragen om een analyse of scenario op regionaal niveau. 

• Het streven is vitale en toekomstbestendige scholen.  
• Het aantal leerlingen van een reguliere basisschool is bij voorkeur niet lager dan de lokale 

opheffingsnorm. Daarbij heeft de lokale opheffingsnorm een signaalfunctie. Voor de 
gemeente Enschede is deze opheffingsnorm 142. Echter, keuzes rondom identiteit of 
diversiteit kunnen bepalen dat in specifieke gevallen van deze norm wordt afgeweken. 
Ook geografische spreiding kan een rol spelen. Zo kan het zijn dat in kleine kernen 
bewust wordt afgeweken van de opheffingsnorm, om het gewenste onderwijsaanbod te 
behouden. 
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• Volgens de regelgeving is de voor een leerling aanvaardbare afstand tot een basisschool 
2 km in de stad en 4 km in de kleine kernen. De schoolbesturen en gemeente streven 
echter naar thuisnabij onderwijs, wat kortere afstanden impliceert. 

• Er is tevens aandacht voor de afstand tot en bereikbaarheid van gymzalen. Indien een 
school niet beschikt over een gymzaal in het gebouw, dient de gymzaal bij voorkeur 
binnen 1 km, gemeten langs de kortste voor de leerling begaanbare weg bereikbaar te 
zijn.  

 
3.2.2. Voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 

• De analyse en scenario-ontwikkeling in het IHP richt zich voor het VO en (V)SO op het 
regionale niveau. Leerlingen zijn afkomstig uit de gemeente Enschede en de directe 
omgeving. 

• Het streven is vitale en toekomstbestendige scholen. Voor het VO is er een verschil in 
wenselijke omvang per onderwijsniveau. Hoewel deze gewenste schaalgrootten niet altijd 
realiseerbaar zijn, kunnen er in het IHP mogelijk kansen worden benut om dit te 
realiseren. 

• Het aantal leerlingen per onderwijsniveau is bij voorkeur niet lager dan de nationale 
opheffingsnorm. De nationale opheffingsnormen per onderwijsniveau hebben een 
signaalfunctie. 

• Er is tevens aandacht voor de afstand tot en bereikbaarheid van gymzalen. Indien een 
school niet beschikt over een gymzaal in het gebouw, dient de gymzaal bij voorkeur 
binnen 1 km hemelsbreedte, maar maximaal binnen 2 km gemeten langs de kortste voor 
de leerling begaanbare weg bereikbaar te zijn. 
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4. Bouwsteen 3: criteria voor prioritering 
Om de vernieuwingsopgave in het IHP goed te kunnen prioriteren is het nodig om een 
gezamenlijk beeld te ontwikkelen van de status quo van de schoolgebouwen. Schoolbesturen 
en de gemeente zijn van mening dat de verordening-systematiek een té nauwe definitie geeft 
van de kwaliteit van schoolgebouwen. Er is behoefte aan een breder geformuleerd en 
beleidsrijk kwaliteitskader. 
 
In de beoordeling ten behoeve van prioritering van de vernieuwingsopgave van de 
schoolgebouwen gaat daarom ook aandacht naar het gebruik (onderwijs) en de exploitatie en 
duurzaamheid van de gebouwen. Het is immers niet de vraag of een pand een goed gebouw 
is, maar of een pand een goed en toekomstbestendig schoolgebouw is. Naast de formele 
capaciteitsbeoordeling en bouwkundige staat worden ook onderwijskundige functionaliteit, 
exploitatie, binnenmilieu, veiligheid en locatie beoordeeld.  
Daarnaast wordt voor ieder gebouw bepaald wat de verduurzamingsmogelijkheden zijn. 

 
4.1. Bouwkundige staat 

De uitgangspositie wordt bepaald door de leeftijd van het schoolgebouw. In de praktijk blijkt 
gemiddeld genomen dat de oudste gebouwen de meeste problemen geven. Toch is dit niet 
altijd het geval. Onderhoud en investeringen moeten daarom in samenhang worden 
afgewogen. 
 
Het is wenselijk om desinvesteringen in de bestaande schoolgebouwen te voorkomen. De 
bouwkundige staat wordt daarom niet alleen beoordeeld op basis van de NEN 2767-
systematiek, maar betrekt ook de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van de 
schoolbesturen in de beoordeling. De vervangingstermijnen in de onderhoudscyclus en de 
technisch-economische levensduur (afschrijvingstermijn) van het gebouw worden aan elkaar 
gekoppeld in de beoordeling. Eventueel uitgevoerde levensduurverlengende renovaties 
worden ook meegewogen. Daarnaast speelt een eventuele monumentenstatus een rol in de 
beoordeling. 
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4.2. Onderwijskundige functionaliteit 
De Onderwijskundige functionaliteit speelt een net zo grote rol als de bouwkundige staat. 
Immers, een schoolgebouw moet het onderwijs zo goed mogelijk faciliteren.  
 
Onderwijskundige visies en identiteiten verschillen, waarmee ook verschillen kunnen bestaan 
ten aanzien van de functionaliteit van een schoolgebouw voor een bepaalde school of 
schooltype. 
Ook zijn onderwijskundige visies gedurende de leeftijd van een schoolgebouw aan 
verandering onderhevig. Het is daarom van belang om ook de flexibiliteit van het 
schoolgebouw om zich aan te kunnen passen aan de veranderingen mee te wegen in de 
beoordeling van de onderwijskundige functionaliteit. 
 

4.3. Binnenmilieu en duurzaamheid 
Het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen is een punt van aandacht. Sommige oude 
schoolgebouwen presteren op dit vlak beter dan andere schoolgebouwen.  
Door dit aspect mee te laten wegen in de beoordeling en prioritering van de schoolgebouwen 
is het mogelijk de meest problematische scholen op dit aspect een hogere prioriteit te geven. 
 
Tevens is van belang om te bepalen in hoeverre een schoolgebouw te verbeteren is op het 
gebied van binnenmilieu en duurzaamheid. Bij duurzaamheid speelt dan in ieder geval een rol 
welke kansen er liggen om een schoolgebouw energiezuinig te maken in termen van (bijna) 
energieneutraliteit ((B)ENG). 
 

4.4. Veiligheid 
Een schoolgebouw moet in de basis veilig zijn. Toch zijn er verschillen tussen bestaande 
schoolgebouwen op dit vlak. Deze moeten als signaalfunctie moeten worden meegenomen in 
de beoordeling van de schoolgebouwen. 
 

4.5. Exploitatie 
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie (onderhoud, energie, schoonmaak) 
van de schoolgebouwen. Om de IHP-opgave als een gezamenlijke opgave te kunnen 
beschouwen is het van belang om de investeringen van de gemeente en schoolbesturen 
optimaal af te stemmen.  
Bestaande schoolgebouwen kennen vaak een tekort op het gebied van exploitatie. De 
exploitatie van sommige schoolgebouwen overschrijdt de velo-vergoeding met meer dan 50%. 
Door dit inzichtelijk te maken en mee te laten wegen in de prioritering krijgen de meest 
energieslurpende gebouwen een hogere prioriteit. 
 

4.6. Locatie: planologische ontwikkelingen, ligging  en bereikbaarheid 
De maatschappelijke rol van een school in de wijk of omgeving is van belang. De plek die een 
school heeft in een wijk bepaalt mede het succes van de school. Ook kunnen planologische 
ontwikkelingen een rol spelen bij de toekomstmogelijkheden van een locatie. Locatieaspecten, 
zoals bereikbaarheid, verkeer, parkeren, speelterrein en verbinding met de wijk, maar ook de 
planologische ontwikkelingen spelen daarom een rol in de beoordeling.  



 

 
1650901-0056.2.0, d.d. 4 april 2019 Pagina 20 van 36 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

5. Bouwsteen 4: kwaliteit en duurzaamheid 
Deze bouwsteen geeft aan welke duurzaamheids- en kwaliteitsambitie de gemeente en 
schoolbesturen nastreven op het gebied van onderwijshuisvesting.  
 
1. De gemeente en schoolbesturen zien het realiseren van kwalitatief goede en duurzame 

huisvesting als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een kwalitatief goed en 
duurzaam gebouw heeft een positief effect op het onderwijs én op het leefklimaat voor de 
toekomstige generaties. Scholen leiden leerlingen op tot bewuste wereldburgers. 
 

2. Het IHP sluit aan bij de duurzaamheidseisen op het gebied van energie die gesteld 
worden vanaf 1 januari 2020. Vanwege de klimaatdoelstelling in het Coalitieakkoord om in 
2040 klimaatneutraal te zijn, is de doelstelling van de vernieuwingsopgave van het IHP 
om energieneutrale gebouwen (ENG) te realiseren, die tevens gasloos zijn. Bij renovatie 
(lees: vernieuwbouw) wordt onderzocht of deze eisen gerealiseerd kunnen worden. Indien 
dit niet het geval is, kan om die reden worden gekozen voor vervangende nieuwbouw om 
de doelstellingen toch te behalen. 
 

3. Gemeente en schoolbesturen streven naar een kwaliteitsambitie van Frisse Scholen 
klasse B. Daarbij is de kwaliteit van het binnenmilieu (naast luchtkwaliteit, ook 
temperatuur, licht en geluid) van groot belang.  
 

4. Duurzaamheidsprincipes worden toegepast bij nieuwbouw/renovatie van school-
gebouwen. Daarbij bieden de principes van Trias Energetica houvast: 
a. Voorkomen van onnodig energieverbruik (bijvoorbeeld isolatie). 
b. Gebruik van duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld zonnepanelen). 
c. Indien nodig, efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld gas). 
 
De maatregelen zijn, ten behoeve van het educatieve aspect van duurzaamheid, bij 
voorkeur zichtbaar in het interieur en exterieur van de schoolgebouwen. De scholen en 
schoolgebouwen hebben een voorbeeldfunctie naar leerlingen en in de wijk. Duurzame 
schoolgebouwen zorgen ervoor dat kinderen en hun ouders kennis maken met 
duurzaamheid. Voorbeelden van (zichtbare) duurzaamheidsmaatregelen zijn: 
a. Het tonen van de opbrengst van duurzame opwekking van energie (bijvoorbeeld 

opbrengst zonnepanelen). 
b. Groene gevels en daken. 
c. Groene schoolpleinen. 
d. Duurzame mobiliteitsfaciliteiten (elektrische laadpalen, deelauto’s etc.). 

 
5. Het is van belang dat de duurzaamheid op projectniveau goed wordt afgestemd op de 

mogelijkheden in de wijk en omgeving. Daarbij is te denken aan geothermie, restgebruik 
van warmte of het toevoegen van extra zonnepanelen voor het leveren van energie aan 
omliggende woningen. 
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6. Het IHP geeft de schoolbesturen inzicht in de vervangingstermijn van hun gebouwen. 
Schoolbesturen zijn door het IHP in staat om onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen 
af te stemmen op het moment van nieuwbouw of renovatie en te koppelen aan 
terugverdientijden. 

 
7. Het faciliteren van verandering in onderwijsconcepten is in de huidige praktijk vaak lastig 

vanwege het statische karakter van de schoolgebouwen. Om te zorgen dat de 
schoolgebouwen in de toekomst toch een ander onderwijsconcept kunnen faciliteren 
zetten de gemeente en de schoolbesturen in op flexibiliteit van het gebouw. Hierbij gaat 
het om interne flexibiliteit, maar ook om transformatiemogelijkheden van het vastgoed. 
 

8. Tijdelijke huisvesting wordt zoveel mogelijk voorkomen, er wordt in de scenariovorming 
van het IHP gestreefd naar duurzame permanente huisvesting. Een prognoseperiode van 
15 jaar geldt hiertoe als criterium. Duurzame permanente huisvesting kan, naast met 
traditionele bouwmethoden, ook worden gerealiseerd met vormen systeembouw zoals 
industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD-bouw). De scholen/schoolbesturen 
hebben de vrijheid om met de gelden voor de tijdelijke huisvesting duurzame permanente 
huisvesting te realiseren. 
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6. Bouwsteen 5: renovatie en vervangende nieuwbouw 
Deze bouwsteen geeft aan hoe gemeente en schoolbesturen omgaan met renovatie en 
vervangende nieuwbouw.  
 
1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, schoolbesturen zijn in alle situaties 

verantwoordelijk voor het goed onderhouden en exploiteren van gebouwen.  
 

2. Renovatie (lees: vernieuwbouw) is wettelijk nog niet geregeld. Renovatie kan een 
duurzamere oplossing zijn dan nieuwbouw. Ten aanzien van renovatie wordt aangesloten 
op het voorstel van de PO-raad, VO-raad en VNG: 
a. Renovatie wordt opgenomen als voorziening. In de huidige situatie zijn gemeenten 

alleen verantwoordelijk voor nieuwbouw wanneer een gebouw aan het einde van zijn 
levensduur is (artikel 2 verordening). Door renovatie op te nemen als voorziening 
ontstaat de mogelijkheid om bij een gebouw dat aan het einde van zijn levensduur is 
ook renovatie toe te passen. 

b. Renovatie is daarbij een integrale levensduurverlengende ingreep in het gebouw, 
waarmee de levensduur van het gebouw met ten minste 25 jaar, maar bij voorkeur 
40 jaar, wordt verlengd. 

c. Uitgangspunt bij renovatie is dat de aanpassingen die leiden tot een levensduur-
verlenging van ten minste 25 jaar voor rekening komen van de gemeente, waarbij op 
basis van Total Cost of Ownership een investeringsbijdrage van het schoolbestuur 
aan de dekking van de renovatie wordt toegevoegd. 

 
3. Bij investeringsopgaven in het kader van het IHP wordt de mogelijkheid van renovatie 

onderzocht. Daarbij wordt onderzocht of de gedefinieerde duurzaamheidseisen (ENG, 
gasloos en kwaliteitseisen (Frisse Scholen klasse B) gerealiseerd kunnen worden middels 
renovatie. Indien dit niet het geval is, of indien de kosten van renovatie hoger zijn dan de 
kosten van nieuwbouw, wordt gekozen voor vervangende nieuwbouw. 

 
4. Per situatie wordt een afweging gemaakt (bijvoorbeeld in een haalbaarheidsonderzoek) of 

nieuwbouw of renovatie de beste oplossing is voor de betreffende school. Daarbij worden 
de volgende aspecten meegenomen in de afweging: 
a. Er wordt rekening gehouden met een goede bezetting van gebouwen na renovatie. Er 

wordt niet gerenoveerd voor leegstand.  
b. Er wordt bij renovatie rekening gehouden met de onderwijskundige functionaliteit van 

de gebouwen.  
c. Er wordt bij renovatie rekening gehouden met de culturele en maatschappelijke 

waarde. 
d. Er wordt onderzocht of bij renovatie de gestelde duurzaamheidsambities (zie punt 3) 

kunnen worden bereikt. 
e. De kosten en mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting worden meegenomen in de 

afweging voor nieuwbouw of renovatie. 
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7. Bouwsteen 6: gezamenlijke regie IHP 
Deze bouwsteen geeft aan hoe gemeente en schoolbesturen met elkaar samenwerken op het 
gebied van onderwijshuisvesting. Gemeente en schoolbesturen hebben daartoe spelregels 
vastgesteld voor de toekomstige organisatie en financiering van de onderwijshuisvesting. 
 
1. De gemeente en de schoolbesturen voeren samen de regie op schoolgebouwen. 

Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreidingen. De 
schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, aanpassing en de exploitatie 
van schoolgebouwen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod 
en de diversiteit daarvan. In het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) vindt de 
afstemming van deze verantwoordelijkheden plaats door middel van gezamenlijk overleg. 
Deze samenwerking overstijgt de samenwerking op basis van de verordening 
onderwijshuisvesting. Voor het onderwijshuisvestingsbeleid wordt daarom in eerste 
instantie voor alle betrokken partijen het IHP leidend, voordat er wordt teruggevallen op 
de verordening. Deze wijze van samenwerking kan, in afwachting van de wettelijke 
regeling, juridisch vastgelegd worden. 

 
2. Het IHP is in lijn met het voorstel van de PO-raad, VO-raad en VNG om IHP’s in de 

wetgeving te verankeren. Het IHP geldt voor een periode van 30 jaar (gelijk de 
vernieuwingsopgave in Enschede), verdeeld in 6 blokken van 5 jaar, en wordt om de 4 
jaar geactualiseerd. Ieder jaar wordt in het OOGO de voortgang van het IHP besproken. 

 
3. Schoolbesturen en gemeente gaan tijdens het IHP-traject uit van de principes van Total 

Cost of Ownership (TCO). Bij TCO dragen schoolbesturen bij aan een deel van de 
stichtingskosten van een nieuwbouw- of renovatieopgave. Deze investering komt de 
duurzaamheid van het gebouw op het gebied van onderhoud en exploitatie ten goede. 
Schoolbesturen maken daarvoor gebruik van de vergoeding voor materiële 
instandhouding die zij ontvangen van het Rijk. Met de schoolbesturen is verkend dat en 
op welke manier TCO een plek kan krijgen in het IHP. In het IHP wordt rekening 
gehouden met het op dit moment nog geldende investeringsverbod voor het PO.  

 
4. De prognoses waar overeenstemming over is vormen het uitgangspunt voor 

berekeningen van capaciteitsbehoefte van het PO en VO. Deze prognoses worden 
opgesteld door Pronexus en jaarlijks geactualiseerd. De ontwikkeling van de 
leerlingenaantallen van het (V)SO is erg beleidsafhankelijk, waarmee prognoses moeilijk 
zijn op te stellen. De uitgangspunten worden voor het (V)SO worden daarom in overleg 
tussen gemeente en schoolbestuur bepaald en geactualiseerd. 

 
5. Vanwege veranderende omstandigheden in het onderwijsveld, vooral op het gebied van 

leerlingenaantallen of andere omstandigheden, worden opgaven op het moment van 
uitvoering/beschikking opnieuw geanalyseerd en getoetst aan de dan geldende 
prognoses. 
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8. Financieel kader 
Passend bij de beschreven beleidskaders, waaronder het ambitie- en kwaliteitsniveau van de 
toekomstige onderwijshuisvesting in Enschede, wordt in dit hoofdstuk het bijbehorend 
financieel kader weergegeven. Achtereenvolgens worden de uitgangspunten van het 
financiële rekenmodel toegelicht en vervolgens de resultaten daaruit. 
 

8.1. Stichtingskostenniveaus en Total Cost of Owner ship 
 

8.1.1. Stichtingskosten 
Met behulp van de nieuwbouwkostenconfiguratoren van HEVO (door PO-raad en VO-raad 
erkende instrumenten ter bepaling van de bouwkosten) zijn de geldende stichtings-
kostenniveaus per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) bepaald, in aansluiting op het 
bepaalde kwaliteitsniveau. De uitkomsten van de configuratoren zijn tevens in de bijlage van 
dit rapport bijgevoegd. 
 
De bepaling van de stichtingskosten leidt tot de onderstaande investeringsbedragen per m² 
BVO, prijspeil januari 2019 en inclusief btw. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de 
sectoren Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs en wordt rekening gehouden met 
schaaleffecten van de gebouwen. De schaaleffecten in het Primair Onderwijs vindt plaats op 
het aantal leerlingen (bandbreedte 100 – 400 en meer leerlingen) en in het Voortgezet 
Onderwijs in categorieën gebouwomvang, respectievelijk 5.000, 8.000 en 13.000 m2. De 
stichtingskosten voor voorzieningen van het Speciaal Onderwijs worden per m2 BVO 
gelijkgesteld aan die van voorzieningen in het Primair Onderwijs.  
 
In de overzichten van de stichtingskostenniveaus zijn twee subtotalen weergegeven. Het 
eerste subtotaal betreft de “Normatieve Kwaliteit”; dit is de kwaliteit die ten minste moet 
worden gerealiseerd om te komen tot een onderwijsvoorziening die voldoet aan eisen uit 
huidige wet- en regelgeving. De “Bovennormatieve Kwaliteit” is de aanvullende kwaliteit om te 
komen tot – in dit geval – energieneutraliteit, het voldoen aan Frisse Scholen kwaliteit B en 
ingrepen op het gebied van exploitatiegericht bouwen en kwaliteitsverhoging t.b.v. flexibiliteit. 
 
Stichtingskosten Primair Onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingenaantal PO 100 200 300 400
Bouwbesluit 2015 2.243€          2.052€          1.847€          1.811€          
Marsh eisen (gemeentelijke eisen) 27€               27€               27€               27€               

Normatieve Kwaliteit 2.270€          2.079€          1.874€          1.838€          

Aanvullende kosten ENG 315€             287€             241€             227€             
Kosten Frisse Scholen 28€               23€               22€               20€               
Kosten exploitatiegericht bouwen 64€               63€               64€               63€               
Kosten vergroten kwaliteit 170€             143€             131€             125€             

Bovennormatieve Kwaliteit 577€             516€             458€             435€             
Bovennormatieve Kwaliteit (%) 25% 25% 24% 24%

Totale Kosten 2.847€          2.595€          2.332€          2.273€          
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Stichtingskosten Voortgezet Onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande overzichten en verdeling in het normatieve en bovennormatieve deel, sluiten 
aan op de huidige wet- en regelgeving. Vanaf 1 januari 2020 wordt het normatieve deel 
verhoogd, door de verplichtstelling van maatregelen om te komen tot Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen (BENG). Hierdoor neemt het totale kostenniveau niet toe (het kwaliteitsniveau in 
Enschede wordt immers al gesteld op energieneutraliteit), echter verschuift een deel van de 
kosten van het bovennormatieve naar het normatieve deel. Dit is van belang voor de bepaling 
van de gemeentelijke zorgplicht en de mogelijke bandbreedte waarin gemeente met 
schoolbesturen kan komen tot cofinanciering op basis van TCO (Total Cost of Ownership), die 
zich richt op het boven-normatieve deel. De overzichten hieronder geven de situatie aan bij 
verplicht stellen van BENG, echter wel op het huidige prijspeil, januari 2019. 
 
Stichtingskosten Primair Onderwijs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BVO VO 5.000 8.000 13.000
Bouwbesluit 2015 1.777€            1.615€            1.567€            
Marsh eisen (gemeentelijke eisen) 23€                19€                19€                

Normatieve Kwaliteit 1.800€            1.634€            1.586€            

Aanvullende kosten ENG 199€               178€               182€               
Kosten Frisse Scholen 16€                14€                12€                
Kosten exploitatiegericht bouwen 55€                54€                53€                
Kosten vergroten kwaliteit 99€                95€                92€                

Bovennormatieve Kwaliteit 369€               341€               339€               
Bovennormatieve Kwaliteit (%) 21% 21% 21%

Totale Kosten 2.169€            1.975€            1.925€            

Leerlingenaantal PO 100 200 300 400
Bouwbesluit 2015 2.243€          2.052€          1.847€          1.811€          
Marsh eisen (gemeentelijke eisen) 27€               27€               27€               27€               
BENG 1 240€             212€             166€             152€             

Normatieve Kwaliteit 2.510€          2.291€          2.040€          1.990€          

Aanvullende kosten ENG 75€               75€               75€               75€               
Kosten Frisse Scholen 28€               23€               22€               20€               
Kosten exploitatiegericht bouwen 64€               63€               64€               63€               
Kosten vergroten kwaliteit 170€             143€             131€             125€             

Bovennormatieve Kwaliteit 337€             304€             292€             283€             
Bovennormatieve Kwaliteit (%) 13% 13% 14% 14%

Totale Kosten 2.847€          2.595€          2.332€          2.273€          
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Stichtingskosten Voortgezet Onderwijs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2. Total Cost of Ownership 
Het geformuleerde kwaliteitsniveau leidt tot meer duurzame, flexibele en onderhoudsarme 
gebouwen, en leidt daarmee ook tot exploitatievoordelen. Schoolbesturen kunnen op basis 
van Total Cost of Ownership (TCO) een deel van de stichtingskosten van een nieuwbouw- of 
renovatieopgave financieren, binnen de kaders van wet- en regelgeving op basis van de 
kapitalisatie van de verwachte exploitatievoordelen. Daarbij kunnen schoolbesturen gebruik 
maken van de vergoeding voor materiële instandhouding (mi-vergoeding) die zij ontvangen 
van het Rijk. In het Primair Onderwijs moet in de TCO benadering rekening worden gehouden 
met het zogeheten investeringsverbod. 
 
De uitgangspunten ter bepaling van de bandbreedte TCO die toegepast is in het financieel 
rekenmodel ter bepaling van het financieel kader, zijn de volgende: 
� De onderhoudsvergoeding voorafgaand aan de oplevering van een nieuwbouw, wordt 

gedurende 4 jaar teruggebracht naar storingsonderhoud en calamiteiten. Hiermee wordt 
gemiddeld een investeringsbijdrage bereikt van € 100,= per m2 BVO; 

� Het te bereiken voordeel uit energie wordt berekend over een gebruiksperiode van 20 jaar 
ten opzichte van de energievergoeding (deel mi-vergoeding) die de schoolbesturen 
ontvangen. Hiermee wordt gemiddeld een investeringsbijdrage bereikt van € 110,= per m2 
BVO. De beperking tot 20 jaar wordt toegepast om daarmee aan te sluiten op de kaders 
van de “redelijke termijn”, die zijn geformuleerd in het rapport “concretisering 
huisvestingsvoorstellen” van de PO-raad, VO-raad en de VNG en geeft daarmee invulling 
van de zogeheten “coulance-regeling” van Staatssecretaris Dekker ten aanzien van het 
investeringsverbod in het Primair Onderwijs. 

 
Afhankelijk van de sector en de schaalniveaus van de te bouwen voorzieningen, leidt dit tot 
een bandbreedte in mogelijke bijdragen door de schoolbesturen van 7.5 tot 9.5% van de 
stichtingskosten. Deze bandbreedte bevindt zich binnen de bandbreedten die bepaald zijn 
voor het boven-normatieve deel van de investering, en treedt daarmee dus niet in de 
gemeentelijke zorgplicht. 

BVO VO 5.000 8.000 13.000
Bouwbesluit 2015 1.777€            1.615€            1.567€            
Marsh eisen (gemeentelijke eisen) 23€                19€                19€                
BENG 1 124€               103€               107€               

Normatieve Kwaliteit 1.924€            1.737€            1.693€            

Aanvullende kosten ENG 75€                75€                75€                
Kosten Frisse Scholen 16€                14€                12€                
Kosten exploitatiegericht bouwen 55€                54€                53€                
Kosten vergroten kwaliteit 99€                95€                92€                

Bovennormatieve Kwaliteit 245€               238€               232€               
Bovennormatieve Kwaliteit (%) 13% 14% 14%

Totale Kosten 2.169€            1.975€            1.925€            
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Citaat verklaring schoolbesturen Enschede (april 201 9): 

“De schoolbesturen PO en VO verklaren zich akkoord met betrekking tot het leveren van een 
bijdrage aan het IHP bij de stichtingskosten van nieuwbouw- of renovatie van 
schoolgebouwen de komende jaren. Deze bijdrage zal ten goede komen aan maatregelen op 
het gebied van duurzaamheid van het gebouw en het terugdringen van structurele lasten op 
het gebied van onderhoud en exploitatie.  
 
De schoolbesturen onderschrijven de lijn die voorgesteld wordt door het adviesbureau van de 
gemeente (HEVO) om deze middelen vrij te spelen. Zij hebben kennis genomen van de 
onderliggende rekensystematiek van HEVO en de door hen geprognotiseerde  besparingen. 
De schoolbesturen zijn bereid zich te binden aan de voorgestelde bandbreedte van het 
percentage, zodra deze besparingen ook daadwerkelijk kunnen worden vastgesteld op basis 
van toetsing in de situatie van Enschede.” 

 
8.1.3. Prijspeil, risico’s bouwkosten en andere randvoorwaarden 

De investeringsniveaus zijn bepaald op prijspeil januari 2019, inclusief btw. Niet opgenomen 
zijn eventuele kosten of baten van grondverwerving of grondexploitatie bij vrijkomende 
terreinen, dan wel het aankopen of verkopen van gebouwen. 
 
Risico’s ten aanzien van de bouwkosten zijn ook te vinden in de algemene prijsontwikkeling 
van bouwprojecten in Nederland en de regio Enschede. Het is zaak om - bij behoud van 
ambitie - de investeringsramingen voortdurend te relateren aan de feitelijke toekomstige 
ontwikkeling van de bouwkosten. De BDB-index vormt daarvoor een goede basis. 
 

8.2. Bouwvolumes en investeringsmomenten 
 

8.2.1. Bepaling omvang bouwvolumes 
De bepaling van de benodigde bouwvolumes vindt plaats op basis van de benodigde 
normatieve metrages op basis van leerlingaantallen. De bepaling daarvan heeft – in lijn met 
de data uit G4net – plaatsgevonden op basis van: 
 
� Leerlingaantallen per 1 oktober 2018. De leerlingaantallen schommelen in de loop van de 

tijd; echter zien we dat er in de prognoses eerst een (beperkte) daling van het aantal 
leerlingen plaatsvindt, die in een latere periode herstel laat zien, onder meer op basis van 
een verwachte groei van het inwoneraantal in Enschede. Gezien deze schommeling is 
gekozen voor toepassing van de leerlingaantallen per 1 oktober 2018; 

� Het aantal beschouwde locaties blijft in het rekenmodel gelijk aan het huidige aantal 
locaties. Dat betekent dat eventuele clustering van scholen – met mogelijk schaalvoordeel 
tot gevolg – nog niet zijn meegenomen in het model. In hoeverre clustering mogelijk is, zal 
volgen uit fase 2 van het IHP; 

� Het benodigde metrage is berekend conform de modelverordening van de VNG; dit 
betekent dat bij het te realiseren bouwvolume rekening is gehouden met het oplossen van 
huidige leegstandsproblematiek. Daar waar nu ruimtetekorten zijn worden deze in het 
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rekenmodel eveneens geacht te worden opgelost. Het gebruikte metrage sluit aan op de 
metrages uit G4net; G4net houdt daarbij rekening met mogelijke additionele bouwvolumes 
door leerlinggewichten. Eventuele toeslagen op grond van postcodegebieden, zijn in dit 
rekenmodel niet meegenomen, maar kunnen bij het vaststellen van het uiteindelijke IHP 
leiden tot kleine verschuivingen. 
 

8.2.2. Volumes op basis van vervanging 
Zowel de in het financiële model opgenomen volumes als de gebruikte bouwkostenniveaus, 
gaan uit van de vervanging van de onderwijshuisvesting door vervangende nieuwbouw. 
Gezien de beoogde kwaliteitsniveaus – en mogelijke overmaat van bestaande gebouwen – zal 
renovatie slechts in een beperkt aantal gevallen leiden tot een haalbare businesscase op 
objectniveau. In het uiteindelijke IHP zal meer exact kunnen worden aangegeven welke 
objecten in aanmerking komen voor renovatie in plaats van vervanging. 
 

8.2.3. Bepaling investeringsmomenten 
Om te bepalen wanneer de investeringen plaats zullen vinden, is in het model rekening 
gehouden met het vervangingsmoment van de bestaande onderwijsgebouwen. Dit 
vervangingsmoment is in fase 1 nog niet vastgesteld op basis van schouwen van de voorraad, 
maar op basis van bouwjaren, (economische) levensduur en levensduurverlening door 
additionele investeringen in de vorm van renovaties, aanpassingen en uitbreidingen van 
bestaande onderwijsgebouwen. Het model benadert de vervangingsmomenten als volgt: 
 
1. De minimale levensduur van een voorziening is 40 jaar na het oorspronkelijke bouwjaar. 
2. Wanneer er geïnvesteerd is in het gebouw tijdens de gebruiksperiode, is bepaald in 

hoeverre deze ingreep de levensduur verlengt. Hierbij is berekend dat – op prijspeil 
januari 2019 – er een referentiebedrag van € 1.707,= tot € 1.812,= per m2 BVO benodigd 
is voor een levensduurverlenging van 40 jaar voor PO-scholen en een bedrag van  
€ 1.521,= tot € 1.555,= per m2 BVO voor een levensduurverlenging van 40 jaar voor VO-
scholen. De bandbreedte houdt ook hier rekening met schaaleffecten. De mate waarin 
een gepleegde investering de levensduur verlengt, vindt naar rato plaats ten opzichte van 
de referentiebedragen voor 40 jaar. Ter toelichting: wanneer er een investering is 
gepleegd met een niveau van 50% van het referentiebedrag voor 40 jaar, leidt dit tot 50% 
levensduurverlenging; in dit geval dan dus 20 jaar (50%*40 jaar). 

3. In de doorrekening naar de vervangingsjaren zijn – voor het juiste vergelijk – eerst de 
gepleegde investeringen tijdens het gebruik geïndexeerd naar januari 2019, uitgaande 
van de langjarige gemiddelde BDB-index van 2,72%. 

4. Wanneer de investeringen tijdens het gebruik van de voorziening leiden tot een nieuw 
berekend vervangingsmoment na het 40e jaar van oorspronkelijke bouw, dan geldt dat 
nieuwe moment als vervangingsmoment. Met andere woorden, de gepleegde tussentijdse 
investering heeft de levensduur ook daadwerkelijk verlengd. Zo niet, dan blijft het 
vervangingsmoment staan op 40 jaar na oorspronkelijke bouw. 

 
Nadat per bestaand onderwijsgebouw deze vervangingsmomenten zijn bepaald, is bepaald 
welke gebouwen vervangen zouden moeten worden in de komende 30 jaar, in tijdsvakken van 
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5 jaar. Het eerste tijdvak loopt vanaf 2021 tot en met 2025. Het laatste tijdvak loopt van 2046 
t/m 2050. Voorzieningen die een later vervangingsmoment kennen, vallen dan in het tijdvak na 
2050. 
 
Tot slot wordt – afhankelijk van de gevonden omvang van de totale investering per tijdvak – 
bepaald of investeringen gespreid moeten worden over meerdere tijdvakken in verband met 
de realiseerbaarheid van de investering. Deze realiseerbaarheid wordt ingeschat op basis van 
referentie-IHP’s van HEVO en richt zich op het niet te ver laten oplopen van het aandeel 
onderwijsgebouwen ten opzichte van de totale voorraad, dat gelijktijdig moet worden gesloopt, 
gerenoveerd en/of vervangen. 
 

8.2.4. Overige investeringen 
Naast de bepaling van de investeringen in vervangende nieuwbouw voor PO, SO en VO, 
wordt ook rekening gehouden met: 
 
� Investeringen in gymzalen. Deze investeringen worden apart weergegeven en zijn 

gebaseerd op een opgave van de vervangingsjaren door de gemeente Enschede en 
sluiten aan op de bouwkostenniveaus die volgen uit de modelverordening van de VNG, 
per prijspeil 2019. 

� Sloopkosten. De sloopkosten zijn bepaald op € 40,= per m2 BVO op prijspeil 2019, 
inclusief BTW. 

� Boekwaarde-vereffening. De mogelijke desinvesteringen op basis van resterende 
boekwaarden op het vervangingsmoment, zijn overgenomen uit de database van de 
gemeente Enschede. 
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8.3. Investeringsprogramma 

 
8.3.1. Onderwijsgebouwen 

Het financieel kader voor de investeringen in de onderwijsgebouwen is – weergegeven in de 
tijdvakken – als volgt. 

 

 
 
In totaal heeft het financieel kader voor de onderwijsgebouwen een omvang van  
€ 359.900.000,= 
 
Het overzicht toont dat de opgave in het eerste tijdvak groot is in verband met de 
karakteristiek van de voorraad en het daaruit volgende vervangingsmoment. Wanneer ook de 
achterstand (vervangingsmoment vóór 2021) zou worden toegevoegd aan het eerste tijdvak 
van 2021-2025, ontstaat een niet realiseerbare investeringsomvang.  
 
Gezien de grote omvang van de achterstand en de investeringsbehoefte in het eerste tijdvak, 
is in het model een spreiding toegepast waarbij de investeringen van het tijdvak < 2021 (de 
achterstand) zijn gespreid over de eerste 10 jaar van investeren (2021 – 2030) en de 
investeringen die behoren bij het tijdvak 2021-2025 worden gespreid over de eerste 15 jaar 
(2021 – 2035). Vervolgens worden ter voorkoming van grote schommelingen, de overige 
tijdvakken gespreid over 10 jaar.  
  

tot en met 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 2051-2055 2056-2060
€ 106.503.755 € 52.170.736 € 62.646.864 € 25.891.044 € 33.891.442 € 9.436.541 € 55.293.485 € 14.067.410 € 0
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Het totale beeld van het financieel kader wordt daarmee in het spreidingsmodel als volgt: 

 

 
Bij toepassing van cofinanciering met de schoolbesturen op basis van TCO (zie paragraaf 
8.1.2), wordt de verdeling van de dekking, passend bij het spreidingsmodel, als volgt: 

2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 2051-2055 2056-2060
tot en met 2020 € 71.002.503 € 35.501.252

2021-2025 € 17.390.245 € 17.390.245 € 17.390.245
2026-2030 € 31.323.432 € 31.323.432
2031-2035 € 12.945.522 € 12.945.522
2036-2040 € 16.945.721 € 16.945.721
2041-2045 € 4.718.271 € 4.718.271
2046-2050 € 27.646.743 € 27.646.743
2051-2055 € 7.033.705 € 7.033.705
2056-2060 € 0

€ 88.392.749 € 84.214.929 € 61.659.199 € 29.891.243 € 21.663.992 € 32.365.013 € 34.680.448 € 7.033.705
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In totaal betekent dit over de gehele periode (t/m 2060) een TCO bijdrage vanuit de exploitatie 
van de schoolbesturen van 30,6 miljoen euro op het totaalprogramma van 359,9 miljoen euro. 
 

8.3.2. Gymzalen 
Aanvullend op het financieel kader voor de onderwijsgebouwen, zijn de verwachte 
investeringen in de gymzalen geprojecteerd in de tijdvakken vanaf 2021 tot 2060. De totale 
investeringsopgave van de gymzalen bedraagt 27,1 miljoen euro. Uit onderstaand overzicht 
blijkt dat deze opgave zich vrijwel gelijkmatig over de tijdsvakken verdeeld. Op de gymzalen is 
geen bijdrage vanuit de schoolbesturen van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.3. Sloopkosten en afboeking boekwaarden 
In aansluiting op het financieel kader – in het spreidingsmodel – van de onderwijsgebouwen 
wordt hieronder het overzicht gegeven van de bijbehorende sloopkosten en afboeking 
boekwaarden. Het totaal van de sloopkosten sluit op 7.6 miljoen euro. De af te boeken 
boekwaarden zijn in het model gewaardeerd op 23,3 miljoen euro, op basis van berekeningen 
van de gemeente Enschede op basis van de in het model berekende vervangingsjaren.  
 
Op de sloopkosten en afboeking boekwaarden is geen bijdrage vanuit de schoolbesturen van 
toepassing. 
 
 
 
 

2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 2051-2055 2056-2060
€ 4.336.085 € 3.252.064 € 4.336.085 € 4.336.085 € 4.336.085 € 3.252.064 € 3.252.064 € 0

2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 2051-2055 2056-2060
Gemeente € 80.879.365 € 77.056.660 € 56.418.167 € 27.350.487 € 19.822.552 € 29.613.987 € 31.732.609 € 6.435.840
Schoolbestuur € 7.513.384 € 7.158.269 € 5.241.032 € 2.540.756 € 1.841.439 € 2.751.026 € 2.947.838 € 597.865
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2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 2051-2055 2056-2060
tot en met 2020 € 6.372.720 € 3.186.360

2021-2025 € 2.267.213 € 2.267.213 € 2.267.213
2026-2030 € 3.691.340 € 3.691.340
2031-2035 € 1.258.340 € 1.258.340
2036-2040 € 1.491.640 € 1.491.640
2041-2045 € 126.380 € 126.380
2046-2050 € 601.320 € 601.320
2051-2055 € 108.180 € 108.180
2056-2060 € 0

€ 8.639.933 € 9.144.913 € 7.216.893 € 2.749.980 € 1.618.020 € 727.700 € 709.500 € 108.180
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Kostenconfiguratoren 
1.1 Bouwkostenconfigurator PO, januari 2019 
1.2 Bouwkostenconfigurator VO, januari 2019 
 
  



NIEUWBOUW KOSTENCONFIGURATOR PRIMAIR ONDERWIJS
Kosten in stichtingskosten incl. BTW / m² BVO
Prijspeil 1-1-2019, regio 's-Hertogenbosch

UITGANGSPUNTEN
Aantal leerlingen: 100 200 300 400
Aantal leerlingen indien SBO: 62 130 199 267
Uitgangspunt bouwlagen: 1                  1                  2                  2                  
Norm brutovloeroppervlak (BVO) [m²]: 703              1.206           1.709           2.212           

RESUMÉ
Kosten landelijke regelgeving 2.558€         2.339€         2.088€         2.038€         
Kosten locatiegebonden 27€              27€              27€              27€              
Kosten Frisse Scholen 28€              23€              22€              20€              
Kosten exploitatiegericht bouwen 64€              63€              64€              63€              
Kosten duurzaam bouwen -€            -€            -€            -€            
Kosten vergroten kwaliteit 170€            143€            131€            125€            
Subtotaal: 2.846€         2.595€         2.332€         2.273€         

Prijsindicator, marktwerking en/of regiotoeslag1 0% -€            -€            -€            -€            
TOTAALKOSTEN: 2.846€         2.595€         2.332€         2.273€         

INVULVELDEN (in grijs)

Basis, vaste kosten 100 200 300 400
Kosten Sober & Doelmatig gebouw o.b.v. wettelijk minimum (conform eisen 2019)2&3 2.243€         2.052€         1.847€         1.811€         
Aanvullende kosten ENG school4 j 315€            287€            241€            227€            
Aanvullende kosten gasloos (indien geen ENG) n -€            -€            -€            -€            
Kwaliteitskader Huisvesting5 van toepassing (excl. additionele zaken) n -€            -€            -€            -€            
Kosten landelijke regelgeving 2.558€         2.339€         2.088€         2.038€         

Locatiegebonden kosten 100 200 300 400
Marsh eisen (gemeentelijke eisen) j 27€              27€              27€              27€              
Onderwijskundige visie p.m. p.m. p.m. p.m.
Hogere esthetische kwaliteit, in afwijking op sober & doelmatig (bijv. beeldkwaliteitsplan) p.m. p.m. p.m. p.m.
…6 p.m. p.m. p.m. p.m.
Kosten locatiegebonden 27€              27€              27€              27€              

Ga verder met onderstaande invulvelden voor het toe voegen van aanvullende wensen/eisen

Programma van Eisen Frisse Scholen 7 A/B/C 100 200 300 400
Energie (indien ENG --> niet van toepassing) B -€            -€            -€            -€            
Lucht B 10€              7€                6€                6€                
Temperatuur C 2€                1€                1€                1€                
Licht C 11€              10€              10€              9€                
Geluid C 6€                5€                5€                4€                
Kosten Frisse Scholen 28€              23€              22€              20€              

Exploitatiegericht bouwen j/n 100 200 300 400
Toepassing aluminium kozijnen (i.p.v. hout) j 6€                6€                6€                6€                
Onderhoudsarme vloerafwerking (vinyl i.p.v. marmoleum) j 20€              20€              20€              20€              
Onderhoudsarme wandafwerking (scanbehang met coating i.p.v. spuitwerk) j 38€              38€              38€              37€              
Kosten exploitatiegericht bouwen 64€              63€              64€              63€              

Duurzaam bouwen j/n 100 200 300 400
Vergroten kierdichtheid gevel (qv;10 ≤ 0,25 dm³/s.m²) j -€            -€            -€            -€            
Vergroten isolatiewaarden gevel (Rc = 6,0 m²K/W) j -€            -€            -€            -€            
Triple beglazing (i.p.v. HR++ glas) j -€            -€            -€            -€            
Groen gevel n -€            -€            -€            -€            
Groen dak n -€            -€            -€            -€            
Vergroten isolatiewaarden dak (Rc = 8,0 m²K/W) j -€            -€            -€            -€            
Kosten duurzaam bouwen -€            -€            -€            -€            

Vergroten kwaliteit j/n 100 200 300 400
Flexibel gebouw (geen dragende wanden) j 76€              76€              76€              76€              
Vergroten zichtlijnen binnen (meer transparantie binnenwanden/-openingen, van 12% naar 18%) j 28€              28€              28€              28€              
Verplaatsbare paneelwanden (50 m²) j 66€              38€              27€              21€              
Elektrisch (centraal) bedienbare zonwering j -€            -€            -€            -€            
Kosten vergroten kwaliteit 170€            143€            131€            125€            

1: Zie onder andere http://bdb.nl/Indexcijfers/Kostenontwikkelingen/default.aspx en http://www.bouwkostenkompas.nl/Index/Region.aspx
2: Opbouw conform normvergoeding VNG modelverordening.
3: Betreft de kosten voor het wettelijk minimum bouwniveau, geldend op het peildatum (in 2019 dus exclusief BENG).
4: ENG betekent EnergieNeutraal Gebouw. Gebaseerd op NEN 7120, vanaf 1-1-2020 wordt deze vervangen door NTA 8800.
5: Kwaliteitskader Huisvesting PO d.d. november 2016, zoals uitgegeven door Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK).
6: Overige locatiegebonden kosten zoals gevelafscherming tegen fijnstof/geluid, hemelwaterberging, verdiept parkeren e.d. zijn niet voorzien en zeer locatieafhankelijk.
7: Het Programma van Eisen Frisse Scholen versie september 2015 is verwerkt.

De HEVO-kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld om een indicatie van stichtingskosten weer te geven, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden 
ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de (via de website van HEVO opgevraagde) HEVO-kostenconfigurator.
Voor nadere informatie over deze HEVO-kostenconfigurator, kunt u contact opnemen met Martijn van Gemert, martijn.gemert@hevo.nl of 06-10963715.
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NIEUWBOUW KOSTENCONFIGURATOR VOORTGEZET ONDERWIJS
Kosten in stichtingskosten incl. BTW / m² BVO
Prijspeil 1-1-2019, regio 's-Hertogenbosch

UITGANGSPUNTEN
Voortgezet Onderwijs:
Uitgangspunt bouwlagen: 2                  3                  3                  
Uitgangspunt brutovloeroppervlak (BVO) [m²]: 5.000           8.000           13.000         

RESUMÉ
Kosten landelijke regelgeving 1.976€         1.793€         1.749€         
Kosten locatiegebonden 23€              19€              19€              
Kosten Frisse Scholen 16€              14€              12€              
Kosten exploitatiegericht bouwen 55€              54€              53€              
Kosten duurzaam bouwen -€             -€             -€             
Kosten vergroten kwaliteit 99€              95€              92€              
Subtotaal: 2.169€         1.976€         1.926€         

Prijsindicator, marktwerking en/of regiotoeslag1 0% -€             -€             -€             
TOTAALKOSTEN: 2.169€         1.976€         1.926€         

INVULVELDEN (in grijs)

Basis, vaste kosten vmbo havo/vwo
vmbo/

havo/vwo
Kosten Sober & Doelmatig gebouw o.b.v. wettelijk minimum (conform eisen 2019)2&3 1.777€         1.615€         1.567€         
Aanvullende kosten ENG school4 j 199€            178€            182€            
Aanvullende kosten gasloos (indien geen ENG) j -€             -€             -€             
Kwaliteitskader Huisvesting5 van toepassing (excl. additionele zaken) n -€             -€             -€             
Kosten landelijke regelgeving 1.976€         1.793€         1.749€         

Locatiegebonden kosten vmbo havo/vwo
vmbo/

havo/vwo
Marsh eisen (gemeentelijke eisen) j 23€              19€              19€              
Onderwijskundige visie p.m. p.m. p.m.
Hogere esthetische kwaliteit, in afwijking op sober & doelmatig (bijv. beeldkwaliteitsplan) p.m. p.m. p.m.
…6 p.m. p.m. p.m.
Kosten locatiegebonden 23€              19€              19€              

Ga verder met onderstaande invulvelden voor het toe voegen van aanvullende wensen/eisen

Programma van Eisen Frisse Scholen 7 A/B/C vmbo havo/vwo
vmbo/

havo/vwo
Energie B -€             -€             -€             
Lucht B 4€                4€                3€                
Temperatuur C 0€                0€                0€                
Licht C 7€                6€                5€                
Geluid C 4€                4€                4€                
Kosten Frisse Scholen 16€              14€              12€              

Exploitatiegericht bouwen j/n vmbo havo/vwo
vmbo/

havo/vwo
Toepassing aluminium kozijnen (i.p.v. hout) j 4€                4€                3€                
Onderhoudsarme vloerafwerking (i.p.v. marmoleum) j 20€              20€              20€              
Onderhoudsarme wandafwerking (scanbehang met coating i.p.v. spuitwerk) j 31€              31€              30€              
Kosten exploitatiegericht bouwen 55€              54€              53€              

Duurzaam bouwen j/n vmbo havo/vwo
vmbo/

havo/vwo
Vergroten kierdichtheid gevel (qv;10 ≤ 0,25 dm³/s.m²) j -€             -€             -€             
Vergroten isolatiewaarden gevel (Rc > 6,0 m²K/W) j -€             -€             -€             
Triple beglazing (i.p.v. HR++ glas) j -€             -€             -€             
Groen gevel n -€             -€             -€             
Groen dak n -€             -€             -€             
Vergroten isolatiewaarden dak (Rc > 8,0 m²K/W) j -€             -€             -€             
Kosten duurzaam bouwen -€             -€             -€             

Vergroten kwaliteit j/n vmbo havo/vwo
vmbo/

havo/vwo
Flexibel gebouw (geen dragende wanden) j 76€              76€              76€              
Vergroten zichtlijnen binnen (meer transparantie binnenwanden/-openingen, van 12% naar 18%) j 9€                9€                9€                
Verplaatsbare paneelwanden (50 m²) j 9€                6€                4€                
Elektrisch (centraal) bedienbare zonwering j 5€                5€                4€                
Kosten vergroten kwaliteit 99€              95€              92€              

1: Zie onder andere http://bdb.nl/Indexcijfers/Kostenontwikkelingen/default.aspx en http://www.bouwkostenkompas.nl/Index/Region.aspx
2: Opbouw conform normvergoeding VNG modelverordening.
3: Betreft de kosten voor het wettelijk minimum bouwniveau, geldend op het peildatum (in 2019 dus exclusief BENG).
4: ENG betekent EnergieNeutraal Gebouw. Gebaseerd op NEN 7120, vanaf 1-1-2020 wordt deze vervangen door NTA 8800.
5: Kwaliteitskader Huisvesting VO d.d. april 2016, zoals uitgegeven door Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK).
6: Overige locatiegebonden kosten zoals gevelafscherming tegen fijnstof/geluid, hemelwaterberging, verdiept parkeren e.d. zijn niet voorzien en zeer locatieafhankelijk.
7: In dit overzicht is het Programma van Eisen Frisse Scholen versie september 2015 verwerkt.

vmbo/
havo/vwovmbo havo/vwo

De HEVO-kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld om een indicatie van stichtingskosten weer te geven, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden 
ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de (via de website van HEVO opgevraagde) HEVO-kostenconfigurator.
Voor nadere informatie over deze HEVO-kostenconfigurator, kunt u contact opnemen met Martijn van Gemert, martijn.gemert@hevo.nl of 06-10963715.
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Bijlage 2. Rekenmodel Financieel Kader 



Projectnaam: IHP Enschede, fase 1
Opdrachtgever: Gemeente Enschede
Onderwerp: Bijlage 2. Rekenmodel Financieel Kader
Datum:

 

Adres
Post-
code

Schoolbestuur School Bouwjaar
Huidige gebouw-

grootte
Aantal leerlingen 

1-10-18

Normatieve m2 G4-
Net

1-10-18
Kostenconfig.

Gecorrigeerd 
Investeringsjaar

Investerings-
bedrag

(na 2000)

Investerings-
bedrag

(per m2)
Jaren Indexatie Index Jaarlijks

Investerings-
bedrag

(na 2000)

Investerings-
bedrag

(per m2)

Relatieve 
Investering

Relatieve 
Levensduur-
verlenging

Nieuwbouwkosten 
(per m2)

Nieuwbouwkosten 
Totaal

Vervangingsjaar
o.b.v. Bouwjaar    

(40 jr.)

Vervangingsjaar
o.b.v. Gecorrigeerd 

Investeringsjaar
Gekozen jaar

investerings-
volume IHP per 

tijdvak

sloopkosten       
(€ 40,- / m2)

Afboeking (excl. 
grond)

sloopkosten / 
afboeking per 

tijdvak

Hendrik Smeltweg 44 7541 XL Consent Willem Wilmink 1953 1.035 128 861 € 1.812 € 2.595 € 2.234.295 1993 1993 1993 € 41.400 € 136.000
Daalweg 32 7541 AN Consent Prinseschool 1955 942 218 1.297 € 1.812 € 2.332 € 3.024.604 1995 1995 1995 € 37.680 € 9.000
Bruggertstraat 60 7545 AX Carmel Bruggertstraat 1962 7.274 1239 8.397 € 1.553 1997 € 1.389.000 € 191 22 1,027 € 2.506.758 € 345 22% 9 € 1.976 € 16.592.472 2002 2006 2006 € 290.960 € 521.000
Lyceumlaan 30 7522 GK HSL Kottenpark 1957 11.254 1066 7.304 € 1.555 2009 € 1.256.000 € 112 10 1,027 € 1.657.012 € 147 9% 4 € 1.976 € 14.432.704 1997 2012 2012 € 450.160 € 899.000
Haaksbergerstraat 416 7545 GA VGPO De Bron 1930 1.408 182 1.115 € 1.763 2013 € 61.000 € 43 6 1,027 € 71.657 € 51 3% 1 € 2.595 € 2.893.425 1970 2014 2014 € 56.320 € 45.000
Staringstraat 15 7514 DE Consent De Prinseschool 1953 1.486 261 1.513 € 1.763 2014 € 50.000 € 34 5 1,027 € 57.180 € 38 2% 1 € 2.332 € 3.528.316 1993 2015 2015 € 59.440 € 36.000
Poolmansweg 245 7545 LR Consent De Spinaker 1963 1.532 118 1.117 € 1.763 2010 € 274.000 € 179 9 1,027 € 348.856 € 228 13% 5 € 2.595 € 2.898.615 2003 2015 2015 € 61.280 € 402.000
Van der Waalslaan 35 7535 CN Carmel Van der Waalslaan 1960 13.976 1752 11.651 € 1.521 2009 € 2.946.000 € 211 10 1,027 € 3.852.857 € 276 18% 7 € 1.926 € 22.439.826 2000 2016 2016 € 559.040 € 1.438.000
J.P. Coenstraat 9 7541 BP VCO De Kiem 1955 1.114 134 874 € 1.812 2002 € 466.000 € 418 17 1,027 € 735.396 € 660 36% 15 € 2.595 € 2.268.030 1995 2017 2017 € 44.560 € 237.000
Maatmanweg 15/17/19 7522 AN Kentalis Huizingschool + Het Maatman 1974 5.582 284 4.375 € 1.707 2007 € 1.740.000 € 312 12 1,027 € 2.418.042 € 433 25% 10 € 2.332 € 10.202.500 2014 2017 2017 € 223.280 € 1.102.000
Hofstedeweg 185 7535 CV HSL Innova 1957 3.053 269 2.665 € 1.553 2007 € 854.000 € 280 12 1,027 € 1.162.944 € 381 25% 10 € 2.169 € 5.780.385 1997 2017 2017 € 122.120 € 409.000
Floraparkstraat 390 7531 HX Attendiz Relief/Sloepje 1978 2.174 136 1.567 € 1.707 2010 € 496.000 € 228 9 1,027 € 627.893 € 289 17% 7 € 2.595 € 4.066.365 2018 2017 2018 € 86.960 € 408.000
Rijnstraat 15 7523 GD SKOE De Toermalijn + Menkotoren 1966 1.493 117 1.006 € 1.763 2009 € 499.000 € 334 10 1,027 € 646.909 € 433 25% 10 € 2.595 € 2.610.570 2006 2019 2019 € 59.720 € 321.000
Tiemeister 20 7541 WG HSL Zuid (incl IST) 1980 11.454 961 6.848 € 1.555 2008 € 1.602.000 € 140 11 1,027 € 2.152.126 € 188 12% 5 € 1.976 € 13.531.648 2020 2013 2020 € 106.503.755 € 458.160 € 1.045.000 € 9.559.080
Saffierstraat 30 7548 CD SKOE Marcellinus 1981 751 90 653 € 1.812 2006 € 313.000 € 417 13 1,027 € 444.812 € 592 33% 13 € 2.846 € 1.858.438 2021 2019 2021 € 30.040 € 221.000
Javastraat 6 7512 ZJ SIMON Al Ummah 1905 1.259 184 1.175 € 1.763 2010 € 465.000 € 369 9 1,027 € 592.036 € 470 27% 11 € 2.595 € 3.049.125 1945 2021 2021 € 50.360 € 248.000
Bultsweg 170 7532 XJ Consent Glanerbrug Noord 1930 844 107 745 € 1.812 2010 € 331.000 € 392 9 1,027 € 421.428 € 499 28% 11 € 2.595 € 1.933.275 1970 2021 2021 € 33.760 € 280.000
Zaanstraat 10 7523 HC SKOE Bonifatiusschool 1969 1.128 131 869 € 1.812 2008 € 495.500 € 439 11 1,027 € 657.467 € 583 32% 13 € 2.595 € 2.255.055 2009 2021 2021 € 45.120 € 315.000
Deppenbroekstraat 4 7523 PB Oosthoek Greijdanus 1964 1.953 153 1.934 € 1.553 2009 € 736.000 € 377 10 1,027 € 962.560 € 493 32% 13 € 2.169 € 4.194.846 2004 2022 2022 € 78.120 € 451.000
Dr. Benthemstraat 14 7514 CM Consent Het Zeggelt 1956 1.428 285 1.634 € 1.763 2005 € 735.000 € 515 14 1,027 € 1.071.120 € 750 43% 17 € 2.332 € 3.810.488 1996 2022 2022 € 57.120 € 477.000
Dorpsstraat 104 7524 CK Consent Lonneker 1981 950 148 944 € 1.812 2003 € 533.000 € 561 16 1,027 € 811.100 € 854 47% 19 € 2.595 € 2.449.680 2021 2022 2022 € 38.000 € 277.000
Tichelweg 7 7523 AL ESV Enschedese Schoolvereniging 1974 1.439 215 1.281 € 1.763 2009 € 675.000 € 469 10 1,027 € 882.783 € 613 35% 14 € 2.332 € 2.987.292 2014 2023 2023 € 57.560 € 335.000
Veldkampplantsoen 9 7513 ZD Consent Prinseschool IST 1983 1.226 64 522 € 1.763 2012 € 303.000 € 247 7 1,027 € 362.908 € 296 17% 7 € 2.846 € 1.485.612 2023 2019 2023 € 49.040 € 175.000
Ravenhorsthoek 38 7546 EA SKOE Jonge Helden 1983 1.259 130 854 € 1.763 2009 € 302.000 € 240 10 1,027 € 394.964 € 314 18% 7 € 2.595 € 2.216.130 2023 2016 2023 € 50.360 € 136.000
Pastoor Geertmanstraat 10 7535 BZ SKOE Alfonsusschool 1954 1.690 433 2.378 € 1.763 2004 € 966.000 € 572 15 1,027 € 1.439.493 € 852 48% 19 € 2.273 € 5.405.194 1994 2023 2023 € 67.600 € 389.000
Boekelerschoolpad 1 7548 AH Consent De Molenbeek locatie Boekelo 1984 1.137 214 1.276 € 1.812 2011 € 490.000 € 431 8 1,027 € 607.346 € 534 29% 12 € 2.332 € 2.975.632 2024 2023 2024 € 45.480 € 459.000
Elshofplein 7 7531 ZD VPGO De Fontein 1930 1.421 121 809 € 1.763 2010 € 679.000 € 478 9 1,027 € 864.500 € 608 35% 14 € 2.595 € 2.099.355 1970 2024 2024 € 56.840 € 276.000
Regulusstraat 8-10 7521 DX SKOE Paulusschool 1955 1.950 153 991 € 1.707 2006 € 1.059.000 € 543 13 1,027 € 1.497.761 € 768 45% 18 € 2.595 € 2.571.645 1995 2024 2024 € 78.000 € 526.000
Olieslagweg 138 7521 JG Athena De Noorderkroon 1930 1.437 98 693 € 1.763 2010 € 714.000 € 497 9 1,027 € 909.062 € 633 36% 14 € 2.846 € 1.972.278 1970 2024 2024 € 57.480 € 316.000
Het Stroink 60 7542 GT SKOE De Regenboog 1974 1.461 153 973 € 1.812 2009 € 774.000 € 530 10 1,027 € 1.008.474 € 690 38% 15 € 2.595 € 2.524.935 2014 2024 2024 € 58.440 € 604.000
Runenberghoek 5 7546 EG Consent Sterrenborgh 1985 1.142 264 1.528 € 1.812 € 2.332 € 3.563.296 2025 2025 2025 € 45.680 € 50.000
Ravenhorsthoek 34 7546 EA VCO Willem van Oranje 1985 1.186 93 668 € 1.812 € 2.846 € 1.901.128 2025 2025 2025 € 47.440 € 41.000
Celsiusstraat 10 7535 DK Consent Het Wooldrik 1985 1.280 209 1.251 € 1.763 2013 € 595.000 € 465 6 1,027 € 698.951 € 546 31% 12 € 2.332 € 2.917.332 2025 2025 2025 € 52.170.736 € 51.200 € 228.000 € 6.801.640
De Posten 145 7544 LR VCO Mecklenburg 1969 1.626 154 1.028 € 1.763 2007 € 993.500 € 611 12 1,027 € 1.356.273 € 834 47% 19 € 2.595 € 2.667.660 2009 2026 2026 € 65.040 € 415.000
Vastertlanden 167 7542 LR Consent Het Vastert 1980 1.249 271 1.563 € 1.763 2009 € 759.275 € 608 10 1,027 € 993.000 € 795 45% 18 € 2.332 € 3.644.916 2020 2027 2027 € 49.960 € 27.000
Vastertlanden 169 7542 LR VCO Drakensteyn - Vastertlanden 1979 1.337 400 2.212 € 1.763 2009 € 812.771 € 608 10 1,027 € 1.062.963 € 795 45% 18 € 2.273 € 5.027.876 2019 2027 2027 € 53.480 € 222.000
Roessinghsbleekweg 33 7522 AH Attendiz Roessingh 1967 6.000 296 5.215 € 1.707 2008 € 3.537.000 € 590 11 1,027 € 4.745.046 € 791 46% 19 € 2.273 € 11.853.695 2007 2027 2027 € 240.000 € 1.709.000
Hoge Boekelerweg 135 7531 EC Consent Park Stokhorst 1974 1.438 269 1.553 € 1.763 2009 € 850.000 € 591 10 1,027 € 1.111.652 € 773 44% 18 € 2.332 € 3.621.596 2014 2027 2027 € 57.520 € 233.000
Geessinkbrink 1 7544 CW VCO Prins Maurits 1971 1.663 118 833 € 1.763 2008 € 1.064.000 € 640 11 1,027 € 1.429.377 € 860 49% 19 € 2.595 € 2.161.635 2011 2027 2027 € 66.520 € 300.000
Veldhoflanden 92 7542 LX SKOE G. Bomansschool 1980 1.765 202 1.216 € 1.707 2009 € 1.072.954 € 608 10 1,027 € 1.403.238 € 795 47% 19 € 2.595 € 3.155.520 2020 2028 2028 € 70.600 € 739.000
Batshoek 5 7546 LC Consent De Wielerbaan 1988 1.797 332 1.870 € 1.707 2012 € 864.000 € 481 7 1,027 € 1.031.186 € 574 34% 13 € 2.273 € 4.250.510 2028 2026 2028 € 71.880 € 377.000
Geessinkweg 100 7544 ND Carmel Geessinkweg 1988 5.967 357 3.265 € 1.553 € 2.169 € 7.081.785 2028 2028 2028 € 238.680 € 0
Zevensterstraat 3 7521 GN VCO De Zevenster 1963 957 107 738 € 1.812 2007 € 664.000 € 694 12 1,027 € 916.280 € 957 53% 21 € 2.595 € 1.915.110 2003 2028 2028 € 38.280 € 178.000
De Posten 147 7544 LR Consent De Broekheurne 1969 1.266 109 759 € 1.763 2014 € 690.000 € 545 5 1,027 € 789.086 € 623 35% 14 € 2.595 € 1.969.605 2009 2028 2028 € 50.640 € 274.000
Keppelerdijk 2 7535 PE Attendiz SO De Huifkar 1967 1.977 88 1.564 € 1.707 2007 € 1.297.000 € 656 12 1,027 € 1.790.374 € 906 53% 21 € 2.846 € 4.451.144 2007 2028 2028 € 79.080 € 461.000
Min. de Sav. Lohmanlaan 58 7522 AR Attendiz Panta Rhei 1970 1.453 91 1.480 € 1.763 2004 € 1.064.500 € 733 15 1,027 € 1.575.690 € 1.084 62% 25 € 2.846 € 4.212.080 2010 2029 2029 € 58.120 € 358.000
Spinnerstraat 29 7545 TP Consent dependance Het Stadsveld 1921 1.254 97 717 € 1.763 2001 € 965.000 € 770 18 1,027 € 1.564.291 € 1.247 71% 28 € 2.846 € 2.040.582 1961 2029 2029 € 50.160 € 265.000
Elferinksweg 106 7545 KJ Consent Het Stadsveld 1990 1.125 114 791 € 1.812 € 2.595 € 2.052.645 2030 2030 2030 € 45.000 € 0
Het Lang 76/78 7544 XC Consent De Zuidsprong 1969 2.168 145 979 € 1.707 2008 € 1.522.000 € 702 11 1,027 € 2.048.082 € 945 55% 22 € 2.595 € 2.540.505 2009 2030 2030 € 62.646.864 € 86.720 € 503.000 € 7.382.680
Scholten Reimerstraat 8 7524 CS SKOE St. Liduinaschool 1955 1.417 172 1.065 € 1.763 2010 € 1.011.000 € 713 9 1,027 € 1.288.431 € 909 52% 21 € 2.595 € 2.763.675 1995 2031 2031 € 56.680 € 150.000
Reudinkstraat 15 7511 ZG Consent De Bothoven 1986 1.369 147 950 € 1.763 2010 € 967.000 € 706 9 1,027 € 1.215.563 € 888 50% 20 € 2.595 € 2.465.250 2026 2031 2031 € 54.760 € 296.000
Lammerinkweg 10 7546 RD Consent De Molenbeek locatie Usselo 1991 663 48 441 € 1.933 2002 € 207.000 € 312 17 1,027 € 326.667 € 493 25% 10 € 2.846 € 1.255.086 2031 2012 2031 € 26.520 € 52.000
Park de Kotten 320 7522 EN SKOE Dr. Ariënsschool 1991 1.360 188 1.632 € 1.763 2004 € 553.000 € 407 15 1,027 € 820.847 € 604 34% 14 € 2.595 € 4.235.040 2031 2018 2031 € 54.400 € 144.000
Prinsestraat 10 7513 AL Consent De Prinseschool 1910 2.246 444 2.433 € 1.763 2006 € 1.782.500 € 794 13 1,027 € 2.506.604 € 1.116 63% 25 € 2.273 € 5.530.209 1950 2032 2032 € 89.840 € 464.000
Dr. Benthemstraat 54 7514 CM SKOE Interzuilaire opvangklas (IOK) 1954 1.622 108 772 € 1.763 2016 € 1.031.000 € 636 3 1,027 € 1.117.439 € 689 39% 16 € 2.595 € 2.003.340 1994 2032 2032 € 64.880 € 27.000
Belgielaan 75 7543 ZJ Consent Europa 1992 1.337 113 830 € 1.763 € 2.595 € 2.153.850 2032 2032 2032 € 53.480 € 12.000
Floraparkstraat 155 7531 XG SKOE Paus Joannesschool 1969 2.830 222 1.317 € 1.707 2008 € 2.183.000 € 771 11 1,027 € 2.956.350 € 1.045 61% 24 € 2.332 € 3.071.244 2009 2032 2032 € 113.200 € 526.000
Het Stroink 66 7542 GT Consent Het Stroink 1974 1.723 144 930 € 1.707 2007 € 1.381.000 € 802 12 1,027 € 1.905.697 € 1.106 65% 26 € 2.595 € 2.413.350 2014 2033 2033 € 25.891.044 € 68.920 € 263.000 € 2.516.680
Fleringenbrink 2 7544 XN Consent De Tender 1967 2.460 154 1.382 € 1.707 2005 € 2.200.000 € 894 14 1,027 € 3.203.265 € 1.302 76% 31 € 2.595 € 3.586.290 2007 2036 2036 € 98.400 € 440.000
Lijsterstraat 117 7523 ES Attendiz VSO Het Meerik 1983 1.898 77 1.360 € 1.707 2011 € 1.614.000 € 850 8 1,027 € 2.000.523 € 1.054 62% 25 € 2.846 € 3.870.560 2023 2036 2036 € 75.920 € 336.000
Sonatestraat 44 7534 XC SKOE De Troubadour 1977 1.625 205 1.232 € 1.763 2014 € 1.442.426 € 888 5 1,027 € 1.649.562 € 1.015 58% 23 € 2.332 € 2.873.024 2017 2037 2037 € 65.000 € 0
Ouverturestraat 70 7534 CP Consent Glanerbrug Zuid 1978 1.269 127 846 € 1.763 2014 € 1.126.424 € 888 5 1,027 € 1.288.181 € 1.015 58% 23 € 2.595 € 2.195.370 2018 2037 2037 € 50.760 € 24.000
Ouverturestraat 68 7534 CP VCO Ouverture 1980 1.445 210 1.256 € 1.763 2014 € 1.282.650 € 888 5 1,027 € 1.466.841 € 1.015 58% 23 € 2.595 € 3.259.320 2020 2037 2037 € 57.800 € 1.135.000
Esmarkelaan 201 7534 JZ Consent De Esmarke 1998 1.799 294 1.679 € 1.707 2011 € 572.000 € 318 8 1,027 € 712.719 € 396 23% 9 € 2.332 € 3.915.428 2038 2020 2038 € 71.960 € 74.000
Esmarkelaan 207 7534 JZ SKOE Schateiland 1998 1.198 403 2.227 € 1.812 2014 € 333.000 € 278 5 1,027 € 375.910 € 314 17% 7 € 2.273 € 5.061.971 2038 2021 2038 € 47.920 € 18.000
Meeuwenstraat 4 7523 XV Consent dependance Het Zeggelt 1976 1.290 201 1.211 € 1.763 2009 € 1.266.000 € 981 10 1,027 € 1.647.795 € 1.277 72% 29 € 2.332 € 2.824.052 2016 2038 2038 € 51.600 € 15.000
Schietbaanweg 30 7521 DB Consent Het Twekkelerveld 1999 1.297 136 911 € 1.763 € 2.595 € 2.364.045 2039 2039 2039 € 51.880 € 0
Kerkstraat 155 7532 AS SKOE St. Gerardusschool 2000 1.826 305 1.734 € 1.707 2011 € 1.706.000 € 934 8 1,027 € 2.098.649 € 1.149 67% 27 € 2.273 € 3.941.382 2040 2038 2040 € 33.891.442 € 73.040 € 297.000 € 2.983.280
Haaksbergerstraat 255 7545 GH SKOE St. Janschool 2001 1.160 148 950 € 1.812 2008 € 165.000 € 142 11 1,027 € 221.661 € 191 11% 4 € 2.595 € 2.465.250 2041 2012 2041 € 46.400 € 0
Gerard Terborghstraat 1 7545 BV SKOE De Triangel 2002 2.659 570 3.067 € 1.707 € 2.273 € 6.971.291 2042 2042 2042 € 9.436.541 € 106.360 € 100.000 € 252.760
Jan Vermeerstraat 49 7545 BN HSL Stedelijke Mavo Zwering 2006 4.713 345 3.153 € 1.553 € 2.169 € 6.838.857 2046 2046 2046 € 188.520 € 0
Vlierstraat 75 7544 GG Carmel Praktijkschool 2007 3.859 213 3.763 € 1.553 € 2.169 € 8.161.947 2047 2047 2047 € 154.360 € 66.000
JJ van Deinselaan 32 7541 PE HSL Vakschool Diekman 2009 3.300 196 3.360 € 1.553 2015 € 1.675.000 € 508 4 1,027 € 1.864.811 € 565 36% 15 € 2.169 € 7.287.840 2049 2030 2049 € 132.000 € 0
Weth. Beversstraat 195 7543 BK HSL Stedelijk Vakcollege 2009 7.500 504 6.452 € 1.553 2013 € 1.000.000 € 133 6 1,027 € 1.174.708 € 157 10% 4 € 1.976 € 12.749.152 2049 2017 2049 € 300.000 € 0
Weth. Beversstraat 165 7543 BK Carmel SBE 2009 7.500 667 7.581 € 1.553 € 1.976 € 14.980.056 2049 2049 2049 € 300.000 € 0
Mekkelholtspad 4 7523 DC HSL ISK 1933 1.544 217 2.321 € 1.763 2009 € 2.411.000 € 1.562 10 1,027 € 3.129.742 € 2.027 115% 40 € 2.273 € 5.275.633 1973 2049 2049 € 55.293.485 € 61.760 € 0 € 1.202.640
Tomatenstraat 27 7545 WP VCO De Koning 1953 1.501 182 1.144 € 1.763 2011 € 2.117.000 € 1.410 8 1,027 € 2.590.666 € 1.726 98% 39 € 2.595 € 2.968.680 1993 2051 2051 € 60.040 € 0
Gerard Terborghstraat 9 7545 BV Consent Het Palet 2011 1.570 257 1.493 € 1.763 € 2.332 € 3.481.676 2051 2051 2051 € 62.800 € 0
Troelstrastraat 9 7522 BD Attendiz Het Corylus College 1933 1.028 100 1.590 € 1.812 2012 € 2.792.000 € 2.716 7 1,027 € 3.368.996 € 3.277 181% 40 € 2.595 € 4.126.050 1973 2052 2052 € 41.120 € 0
Rozenstraat 98 7514 ZR Consent La Res 1930 1.310 257 1.497 € 1.763 2014 € 2.914.000 € 2.224 5 1,027 € 3.332.457 € 2.544 144% 40 € 2.332 € 3.491.004 1970 2054 2054 € 14.067.410 € 52.400 € 0 € 216.360

€ 359.901.277 € 359.901.277 € 7.603.120 € 23.312.000 € 30.915.120

Enschede gemeente 3 gymlokalen 252 m2 1.365 € 2.382 € 3.252.064 2021

Enschede gemeente 1 gymzaal 252 m2 455 € 2.382 € 1.084.021 2023

Enschede gemeente 3 gymlokalen 252 m2 1.365 € 2.382 € 3.252.064 2026

Enschede gemeente 3 gymlokalen 252 m2 1.365 € 2.382 € 3.252.064 2031

Enschede gemeente 1 gymzaal 252 m2 455 € 2.382 € 1.084.021 2033

Enschede gemeente 4 gymlokalen 252 m2 1.820 € 2.382 € 4.336.085 2036

Enschede gemeente 3 gymlokalen 252 m2 1.365 € 2.382 € 3.252.064 2041

Enschede gemeente 1 gymzaal 252 m2 455 € 2.382 € 1.084.021 2043

Enschede gemeente 3 gymlokalen 252 m2 1.365 € 2.382 € 3.252.064 2046

Enschede gemeente 3 gymlokalen 252 m2 1.365 € 2.382 € 3.252.064 2051

€ 27.100.530
- Investeringsbedrag Roessingh vanwege schaalgrootte en typologie gebaseerd op investeringsbedrag PO-school met omvang 400 leerlingen

- Investeringsbedrag Het Corylus College vanwege schaalgrootte en typologie gebaseerd op investeringsbedrag PO-school met omvang 200 leerlingen

- Investeringsbedrag Innovo vanwege kleinschaligheid gebaseerd op investeringsbedrag PO-school met omvang 400 leerlingen

- Ouverturestraat 68, Ouverturestraat 70 en Sonatestraat 44 zijn gelijktijdig als een project gerenoveerd. Het vervangingsjaar van de drie locaties is gebaseerd op de gemiddelde gecorrigeerde totale investering.

- Vastertlanden 67, Vastertlanden 69 en Veldhoflanden 92 zijn gelijktijdig als een project gerenoveerd. Het vervangingsjaar van de drie locaties is gebaseerd op de gemiddelde gecorrigeerde totale investering.
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