
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Geachte leden van de Raad, 
 
In deze brief behandelen wij vier aangenomen moties. 

1. Onderbouwen realisatie bouwopgave, dd 25 maart 2024 
2. Bouwen, bouwen, bouwen, dd 15 juli 2024 
3. Meer woningen in het hogere segment, dd 6 november 2023 
4. Stikstof bedreiging voor Woonvisie, dd 25 maart 2024 

 

Inhoud van de moties 
Bij eerstgenoemde motie draagt u het college op om “bij het opleveren van de investeringsagenda 
een strategie toe te voegen hoe er werkelijk 1000 woningen per jaar kunnen worden toegevoegd en 
hoe tegenvallers worden opgevangen zodat de woningbouwproductie op peil gebracht kan 
worden.” 

In de tweede motie luidt de opdracht om “versneld met nieuwe woningbouwplannen te komen, 
waarbij de zachte plannen versneld omgezet moeten worden naar harde plannen. Het college heeft 
hierbij de vrijheid om te schuiven binnen de bestaande zachte plannen, zodat bijvoorbeeld de 
uitleggebieden ten noorden van Glanerbrug versneld gerealiseerd kunnen worden en met de 
opbrengsten hiervan binnenstedelijke ontwikkelingen ook versneld kunnen worden.” 

Met de derde motie vraagt u het college om “naar de raad te komen met een plangebied 
(binnenstedelijk of als uitleggebied, met als uitgangspunt de woonvisie) waar de focus ligt op 
vrijstaande woningen in het hogere segment vergelijkbaar met het Brunink en Vaneker.” 

De vierde motie draagt het college op om bij de provinciale en Rijksoverheid aan te dringen op een 
evaluatie van de Nederlandse interpretatie van bestaande Europese wetgeving omtrent stikstof en 
mogelijk tot bijstelling over te gaan. 

POSTADRES 

Postbus 20 
7500 AA  ENSCHEDE 
 

BEZOEKADRES  

TELEFOONNUMMER 

14053 

 

 

 

 

Aan de Gemeenteraad 

DATUM 
 
 
 

ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 

25 maart 2025 2500008886 O.M. Hefti 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER 

  
 

06 - 30725375 

ONDERWERP 
 

Beantwoording moties bouwopgave 



 

DATUM ONS KENMERK PAGINA 

25 maart 2025 2500008886 2 / 7 
 
 
 
 
 
 
De moties kennen samenhang. Daarom beantwoorden we deze in één brief. 

 

Enschede groeit en dat is noodzakelijk  
Onze stad ontwikkelt zich tot een groene, top technologische centrumstad. Om het 
voorzieningenniveau en de kwaliteit van leven, voor de huidige en toekomstige inwoners, op peil te 
houden, is een blijvende groei essentieel. De bevolkingsgroei komt sinds 2017 uit migratie, terwijl 
de natuurlijke aanwas en binnenlandse migratie negatief blijven. Dit maakt het aantrekken en 
vasthouden van talent cruciaal. 

Woningbouwambitie: 1.000 woningen per jaar  
Om de toekomstige groei op te vangen, blijft de ambitie staan om jaarlijks gemiddeld 1.000 
woningen toe te voegen.  De afgelopen jaren realiseerden we gemiddeld 750 woningen per jaar, 
netto 575, na aftrekken van de sloop van dat jaar. Voor de komende tien jaar is de programmering 
verhoogd naar gemiddeld 920 per jaar woningen bruto (780 per jaar netto), waarvan 6.000 
appartementen en 3.200 grondgebonden woningen. Deze versnelling is mede mogelijk dankzij de 
investeringsagenda. Dankzij het beschikbaar hebben van eigen middelen zijn we in staat geweest 
om 82,4 miljoen euro aan externe subsidies op te halen. Hiermee kunnen we circa 4.600 woningen 
realiseren. 

Balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid  
De stedelijke ontwikkeling vereist meer dan alleen woningen. Goede voorzieningen, mobiliteit en 
economische groei zijn essentieel. De Ruimtelijke Ontwikkelstrategie (ROS) Twente biedt straks 
kaders voor een evenwichtige schaalsprong. De investeringen in economie, zoals de verdere 
ontwikkeling van Kennispark Enschede als technologisch innovatiecentrum, dragen bij aan een 
sterke regionale arbeidsmarkt. Ook werken we aan betere bereikbaarheid, met investeringen in 
fietsverbindingen, openbaar vervoer en autowegen. Ontwikkelen van wonen, werken en 
bereikbaarheid moet hand in hand gaan voor een juiste balans in de stad. In de omgevingsvisie is 
dit als belangrijk uitgangspunt benoemd.   

Versnelling en keuzes voor de toekomst  
Een verdere versnelling van de woningbouw is mogelijk, maar vereist extra middelen en 
strategische keuzes. Binnenstedelijke transformaties die in de omgevingsvisie worden genoemd 
zoals Rigtersbleek, Schuttersveld en Kop Westerval zijn kostbaar en vragen om aanvullende 
(financiële) ondersteuning van het Rijk. Buitenstedelijk biedt Glanerveld mogelijkheden, in 
combinatie met deelplannen van de Eschmarke. Daarnaast blijft investeren in doorstroming 
noodzakelijk, met woningbouw voor ouderen en gezinnen en het toevoegen van woningen in het 
duurdere segment. 

Knelpunten 
Het versnellen van de woningbouwopgave is niet alleen afhankelijk van middelen van de gemeente 
en externe geldstromen. Op dit moment is er een aantal externe randvoorwaarden die het snel 
realiseren van woningbouw bemoeilijken. Dit zijn externe factoren waar we weinig invloed op 
hebben: 

 Stikstof: Op landelijk niveau wordt er veel gepraat over stikstof, maar er is vooralsnog niks 
opgelost. Gevolg is steeds meer gerechtelijke uitspraken die het snel realiseren van 
woningbouw steeds verder bemoeilijken. Enschede heeft conform de door uw Raad 
aangenomen motie “stikstof bedreiging voor de woonvisie” input geleverd aan de Vereniging 
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Nederlandse Gemeenten (VNG) op dit onderwerp. De VNG heeft dit vervolgens onder de 
aandacht gebracht bij het “Catshuisoverleg” van de commissie Schoof over dit onderwerp. We 
blijven de voortgang nauwgezet volgen. 

 Netcongestie: Vraag en aanbod van elektriciteit groeit sneller dan ooit. Dit komt voor 
Enschede met name door de toename van het aanbod van zonne-energie en het toenemende 
gebruik van elektriciteit als vervanging van gas. Het stroomnet is niet ontworpen voor het 
opvangen en terug leveren van huidige en toekomstige hoeveelheid (gevraagde) stroom. Dit 
veroorzaakt wachttijden voor nieuwe aanvragen en/of uitbreiding van het net. Het gevolg is 
vertraging in de energietransitie, verminderde economische groei, bedreiging voor 
woningbouwplannen en andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie. Aanvragen 
die groter zijn dan 3 x 80 ampère worden door Enexis op een wachtlijst geplaatst. Tennet en 
Enexis zijn volop bezig met het verzwaren van het stroomnet, maar dit zal nog zeker tot na 2035 
duren. Vooral nieuwe grootverbruik aansluitingen, zoals bijvoorbeeld op Kennispark, hebben 
hier last van. Het risico bestaat dat ook woningen op termijn niet meer aangesloten kunnen 
worden, wat extra vertraging in de realisatie van projecten kan opleveren. We helpen Tennet en 
Enexis volop om hen zo snel mogelijk het elektriciteitsnet te laten verzwaren. 

 Nutscapaciteitscongestie: Naast netcongestie hebben we in toenemende mate ook te maken 
met gebrek aan capaciteit bij de nutsbedrijven (Enexis en Vitens) voor het verleggen en 
aanleggen van kabels en leidingen. De wachttijden zijn inmiddels opgelopen tot 2 jaar. We zijn 
in gesprek met de netwerkbeheerders om naar oplossingen te zoeken.  

 Drinkwater: Het realiseren van drinkwateraansluitingen voor nieuwe woningen is op dit 
moment nog geen acuut probleem, maar dreigt in de nabije toekomst eveneens een probleem 
te worden. Samen met Vitens werken we aan een plan om dit probleem voor te zijn. 

 Beroepsprocedures: Binnenstedelijk verdichten of uitleg in de stadsrandzone en landelijk 
gebied leidt veelal tot een strijd om de ruimte. Mensen willen wel woningen, maar liever niet in 
de eigen “achtertuin". Gevolg is dat er veelvuldig geprocedeerd wordt tot aan de Raad van 
State. Dit heeft geleid tot lange wachttijden, waarbij deze wachttijd kan oplopen tot bijna 3 
jaar. Exemplarisch is de ontwikkeling van Bölke Next. Hier hebben we maar liefst 2,5 jaar 
moeten wachten op een uitspraak van de Raad van State. 

 Economische cycli: De bouw van woningen is sterk afhankelijk van de economische cycli. In 
tijden van hoogconjunctuur is het eenvoudiger om snel een koopprogramma te realiseren. Dit 
geldt met name voor de hoogstedelijke appartementenprogramma's. In tijden van 
laagconjunctuur blijft alleen het sociale segment doorlopen en gedeeltelijk het grondgebonden 
programma.  

 

Naast externe knelpunten zijn er ook knelpunten waar we als gemeente wel invloed op hebben. Dit 
zijn: 

 Gebrek aan ambtelijke capaciteit voor planvorming: Voor de initiatief en definitiefase (de 
kaderstelling van een nieuwe ontwikkeling) hebben we middelen voor de planvorming. Met 
deze middelen slagen we erin om gemiddeld 575 woningen per jaar te realiseren. Meer plannen 
maken en uitvoeren vraagt om meer eigen middelen voor extra capaciteit.  

 Het toevoegen van woningen in samenhang met mobiliteit: Meer woningen in 
uitleggebieden vragen om meer wegen, fietspaden en openbaar vervoer verbindingen. Meer 
woningen in de uitleg past na verloop van tijd niet langer op de bestaande netwerken. 
Binnenstedelijke verdichten kan alleen met behoud van woonkwaliteit op plekken waar nu de 
auto centraal staat. Ook dit vergt een aanpassing aan het mobiliteitssysteem.  
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Een verdere groei van de stad vraagt om extra werkfuncties: De groei van Enschede komt sinds 
2017 alleen uit de buitenlandse migratie. Komende jaren zullen we vooral inzetten op het 
behouden van talent en het stimuleren van de binnenlandse migratie naar Enschede.  Wonen en 
werken zullen hierbij in samenhang gerealiseerd worden. 

 
Mogelijke versnellingsmaatregelen 

Toevoegen van extra woningbouwlocaties:  
Van de geplande 9.200 nieuwbouwwoningen (netto 7.800) tot 2034 is voor 3.500 woningen het 
bestemmingsplan gereed.  Voor 5.700 woningen wordt nog gewerkt aan de plannen en zullen de 
komende jaren voorgelegd worden aan uw raad. Om de beoogde netto groeiambitie van 1.000 
woningen per jaar te halen, is een netto plan capaciteit van 13.000 woningen nodig (130%). Deze 
extra programmering is nodig omdat lang niet alle plannen doorgang vinden. Ten opzichte van de 
7.800 woningen die netto nu in de programmering opgenomen zijn, is dan een extra plancapaciteit 
van 5.200 woningen noodzakelijk tot 2034.  Dat kan in lijn met de omgevingsvisie binnenstedelijk en 
buitenstedelijk. Binnenstedelijk kun je denken aan het naar voren halen van ontwikkelingen als Kop 
Westerval, Schuttersveld of Rigtersbleek. Buitenstedelijk kan geacht worden aan het versnellen 
van ontwikkelingen als het Glanerveld. Wellicht is het zelfs nodig om aanvullend daarop nog extra 
binnen- of buitenstedelijke plannen te zoeken. Dit is afhankelijk van het type woonmilieu en de 
gewenste verhouding tussen appartementen en grondgebonden woningen. 
 
Extra geld vrijmaken voor strategische investeringsagenda:  
De Strategische Investeringsagenda (SI) stelt Enschede in staat om structureel te blijven investeren 
in stadsontwikkeling. Zowel in goede als slechte tijden. Dit helpt niet alleen bij het realiseren van 
betaalbare woningbouw en het verduurzamen van bestaande woningen, maar ook bij het 
vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad. Dankzij de SI heeft Enschede ruim 84 miljoen 
euro aan externe subsidies binnengehaald, waarvan 62 miljoen voor woningbouw (4.600 
woningen), 18 miljoen voor verduurzaming in Twekkelerveld en Hanenberglanden en ruim 3 miljoen 
voor de herontwikkeling van het Warenhuis. De investeringsagenda fungeert daarmee als vliegwiel 
voor verdere subsidies. 

De woningbouwprojecten uit de SI zijn in lijn met de gemeentelijke woningbouwprioritering. De 
uitvoering verloopt relatief voorspoedig: Centrumkwadraat, (Performance Factory, 
Pakhuiskwartier) is gestart. Het Ledeboerterrein is in ontwikkeling en in Eschmarkerveld wordt de 
bouw in 2026 verwacht. Voor de Kop Boulevard wordt gewerkt aan een nieuw raamwerk voor de 
herontwikkeling van deze locatie. Dit in lijn met de raadsbrief hierover van 20 maart 2025. Andere 
projecten, zoals Diekman Topsport en de herstructurering van Zuid en Twekkelerveld, verlopen 
volgens planning. Ook Cromhoff zal binnenkort in uitvoering gaan. De verwachting is dat er in de 
toekomst extra geldstromen op gang komen, omdat we in Enschede een koers varen die bijdraagt 
aan de realiseren van de landelijke en provinciale doelstellingen. 

Voor SI 2025 blijkt dat de uitvoering sneller verloopt dan de beschikbare middelen. Om binnen het 
budget te blijven, zal helaas moeten worden voorgesteld om bepaalde woningbouwprojecten te 
vertragen. Een optie om te versnellen op woningbouw is om de strategische investeringsagenda 
een extra financiële injectie te geven, waardoor deze vertraging niet nodig is. Dit staat echter op 
gespannen voet met de financiële uitdagingen waar we als gemeente voor staan.   
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Meer dure woningen: 
Als college zien we de kansen van het toevoegen van woningen in het dure segment. Het zorgt voor 
doorstroming op de huizenmarkt doordat er ruimte aan de bovenkant ontstaat en daarmee de 
gehele keten in beweging brengt en het trekt een doelgroep aan die zowel economisch als sociaal 
de stad kan versterken. We hebben daarom in het coalitieakkoord de wens opgenomen om de 
mogelijkheid voor een Vaneker II-milieu te onderzoeken, en we hebben de motie die door uw Raad 
is aangenomen hierover omarmd. 

De ambitie om woningen in het dure segment toe te voegen aan onze plannen delen we. Het 
realiseren van een uitleggebied, een soort  Vaneker II milieu, staat echter in de praktische 
uitvoering op gespannen voet met de ambitie om 1.000 woningen per jaar te realiseren. Een 
dergelijk milieu kost veel ruimte in verhouding tot het gering aantal woningen, wat ten koste gaat 
van het waardevolle buitengebied. Daarnaast kost het realiseren van een dergelijk milieu veel 
ambtelijke capaciteit in verhouding tot het aantal te realiseren woningen.  Hoewel we daarom op 
dit moment niet kiezen voor een groot Vaneker 2-concept, hebben we de ambitie om binnen de 
bestaande zachte planvoorraad meer ruimte vrij te maken voor het duurdere segment. Dit hebben 
we de afgelopen jaren ook gedaan, met het toevoegen van duurdere woningen in plannen als de 
Boddenkamp en Leuriks-Oost. Zo komen we tot een goede balans in de stad en stimuleren we 
doorstroming door ruimte te creëren aan de bovenkant van de markt.  
 

Versnellen door andere manier van werken 
In de programmering hebben we op dit moment 6.000 appartementen en 3.200 grondgebonden 
woningen. Vooral voor de afzet van de appartementen is het van belang dat we niet overal tegelijk 
voor dezelfde doelgroep bouwen. Vooral koopwoningen in appartementensector is lastig te 
realiseren. Dit komt doordat ontwikkelaars pas starten als circa 70% is voorverkocht. Het blijkt 
lastig te zijn om deze voorverkooppercentages te halen. Recent heeft de Provincie dit ook 
onderkend en wil hierin gaan ondersteunen. We zijn hierover met andere steden en de Provincie in 
overleg. Hoe meer appartementen voor dezelfde doelgroep op de markt worden gebracht, hoe 
moeilijker het wordt om het vereiste percentage te halen. Goede positionering, fasering en timing 
zijn dus van belang. Meerdere appartementenprogramma's in de koop kunnen alleen tegelijk als 
deze voor verschillende doelgroepen ontwikkeld worden. Van belang daarbij is goed vast te houden 
aan die doelgroep benadering in de realisering van een ontwikkeling.  

Grondgebonden programma's zijn eenvoudiger. Je hebt dan maar één, of een paar koper(s) nodig 
om te kunnen starten met de bouw. Het prioriteren van het realiseren van grondgebonden 
woningen zou kunnen zorgen voor versnelling doordat realisatie van dit type woningen sneller gaat 
in de huidige marktomstandigheden. Belangrijk nadeel van een dergelijke focus is dat 
grondgebonden woningen meer ruimte vragen en dat er dus veel meer en groter plangebied nodig is 
om de benodigde aantallen te realiseren. 

Een andere mogelijkheid om tot versnelling te komen is het toepassen van “parallel plannen".  Het 
Rijk stimuleert deze werkwijze op dit moment ook sterk. Het komt erop neer dat de verschillende 
processtappen tegelijk uitgevoerd worden in plaats van achter elkaar. In Enschede hebben wij dit 
toegepast in het traject van “200 woningen in 2 jaar” en bij de planvorming aan de Telgendijk. 
Voordeel is snelheid, maar de keerzijde is dat alle partijen meer risico's moeten nemen in het 
ontwikkeltraject. Dit is niet altijd mogelijk. 
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Tenslotte kunnen we kijken naar de eisen die wij als gemeente stellen aan plannen. We hebben 
veel sectoraal beleid en sectorale wensen en eisen waar plannen aan moeten voldoen. Al deze 
wensen en eisen tezamen kunnen het lastig maken voor ontwikkelaars om de business case rond 
te krijgen. Hoge parkeernormen, wensen op gebied van groen, cultuurhistorie, biodiversiteit, 
afvalbeleid, beeldkwaliteit en het te realiseren percentage betaalbare woningen, zijn afzonderlijk 
van elkaar goed te begrijpen. Deze stapeling van ambities kan echter de snelheid van realisatie in 
de weg staan. Daarom zouden we ervoor kunnen kiezen om een afgewogen keuze te maken welke 
ambities we op welke locaties het belangrijkste vinden en welke ambities op specifieke locaties 
een tandje minder zouden kunnen. 

Globale schatting kosten verder versnellen woningbouw 
We hebben een globale inschatting gemaakt van de extra kosten die nodig zijn om tot een verdere 
versnelling in woningbouw te komen. Hierbij is gebruik gemaakt van de landelijke kengetallen 
vanuit het Rijk. Zowel binnenstedelijk als voor de uitleglocaties is in beeld gebracht wat de kosten 
zijn om woningbouw te realiseren. Het rijk hanteert hierbij als uitgangspunt dat 50% van deze 
kosten door het rijk vergoed worden en dat de gemeente eveneens 50% moet voldoen. Dit betreft 
de totale verstedelijkingskosten voor de locatie zelf als voor de bijbehorende voorzieningen (zoals 
bijvoorbeeld een rondweg, parkeergarage of extra openbaar vervoer). Zodra locaties aangewezen 
worden, kan inhoudelijk getoetst worden of deze kengetallen ook voor Enschede correct zijn. 
Hieruit blijkt dat woningbouw hoe dan ook geld kost. De tijd dat geld verdiend kon worden in de 
uitleg is voorbij. Ook daar kost woningbouw geld, vooral vanwege de betaalbaarheidseisen, door de 
randvoorwaarden vanuit natuurcompensatie en doordat “bodem en water sturend” tot veel minder 
uitgeefbare gronden leidt. Om voldoende ambtelijke capaciteit te hebben voor het maken en 
realiseren van plannen zal de organisatie uitgebreid moeten worden.  

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het benodigde budget voor de Investeringsagenda ongeveer met 
5,7 miljoen euro per jaar opgehoogd moet worden willen we gemiddeld 1.000 woningen per jaar 
gaan realiseren tot en met 2034. Het verschil tussen beide zou door middel van rijkssubsidies 
afgedekt moeten worden.  

 
Uw rol als raad  
Om de groeiambities van Enschede te realiseren, is uw betrokkenheid als raad cruciaal bij het 
maken van strategische keuzes. De huidige middelen binnen de stedelijke investeringsagenda zijn 
onvoldoende om de doelstelling van 1.000 woningen per jaar te halen. Als college willen we echter 
vasthouden aan onze ambitie, omdat die cruciaal is voor het bereiken van onze strategische 
opgaven.  

  



 

DATUM ONS KENMERK PAGINA 

25 maart 2025 2500008886 7 / 7 
 
 
 
 
 
Het college is ervan overtuigd dat vasthouden aan de ingezette koers, met een lange adem en 
stabiel beleid, de beste weg vooruit is. De door u vastgestelde uitgangspunten benadrukken dat 
duurzame en kwalitatieve groei belangrijker is dan groei op zichzelf. Dit wordt erkend door zowel de 
provincie als het Rijk en helpt ons om aanvullende middelen aan te trekken. Iets wat al met succes 
is gelukt en waar we ons actief voor blijven inzetten. Tegelijkertijd moeten knelpunten buiten onze 
invloedssfeer worden aangepakt, waarvoor we nadrukkelijk naar het Rijk kijken en lobby voeren. 
Mocht u overwegen om op bepaalde punten van koers te willen wijzigen, dan gaan wij daarover 
graag met u in gesprek in het nog in te plannen woondebat 2025. 

 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en Wethouders van Enschede, 
de loco-Secretaris, de Burgemeester, 
 
 
 
(E.A. Smit) (R.W. Bleker) 


